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Esta tesina estudia el alcance de la responsabilidad del Estado por quebrantamiento de 
la ecuación económico financiera dentro de los nuevos contratos de Prestación de Servicios 
Petroleros del Ecuador, suscritos con varias compañías privadas en noviembre de 2010, a 
causa de la obligatoria renegociación estipulada en la Ley Reformatoria de 27 de julio de 
2009, a la Ley de Hidrocarburos.  
 
La cláusula contractual referente al restablecimiento del equilibrio económico 
financiero del contrato modificatorio recoge varias circunstancias ante las cuales el Estado 
se obliga a introducir un factor de corrección que absorba el incremento o disminución de la 
carga económica provocada al contratista por: cambios en el régimen impositivo, reformas en la 
legislación ambiental y leyes cambiarias, entre otros. El problema jurídico que se trata en este 
trabajo se refiere a cómo se manifiesta la obligación del Estado, bajo esta cláusula, cuando 
se suscite una situación que no está establecida de forma expresa, como por ejemplo, la 
expedición de una ordenanza que regule el uso del suelo en la zona de exploración y 
explotación petrolera.  
 
La respuesta a este asunto se encontrará, a través, del estudio de los principios que 
rigen el contrato administrativo, el principio general de responsabilidad del Estado y la 
teoría del equilibrio económico financiero. Lo que nos llevará a concluir que el Estado es 
siempre responsable por el mantenimiento de la ecuación económico financiera durante la 






This thesis studies the scope of State’s liability by alteration of the economic balance in the 
new Service Contracts of Exploration and Exploitation of Petroleum, signed between Ecuador 
and several private companies in November 2010; established by the reformatory law of 27 
July 2009 of hydrocarbons law. 
 
The contractual clause related to the restoration of the economic balance in the new 
contract establishes several circumstances in which the State is obliged to apply a 
“correction factor” to absorb the increase or decrease of the economic burden: 
modifications to tax regime, environmental law or foreign exchange law reforms, among 
others. The legal issue to determine what the duty of the State is, under this contractual 
provision, when a situation that is not expressly established in the clause occurs. For 
instance, in the case of the enactment of a local regulation which changes the use of land in 
the area of exploration and exploitation of oil.  
 
The response to this issue will be determined through the study of the principles that 
govern the administrative contract, the general principle of State’s liability and the theory 
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Con la aprobación de la Constitución Política el 28 de septiembre de 2008, el Ecuador 
adoptó una nueva visión de desarrollo económico basada en un Estado que es el principal 
motor de la economía. Dentro de esta nueva concepción de desarrollo, al Estado Central se 
le han asignado competencias exclusivas en materia de planificación nacional, política 
económica, régimen de telecomunicaciones y, entre ellas, el manejo de recursos 
energéticos, minerales e hidrocarburíferos. Así, el artículo 313 de la Constitución Política 
establece el control del Estado de los sectores estratégicos así como su administración, 
regulación y gestión. De la misma manera, el artículo 316 de la norma suprema estipula que 
la delegación de la explotación de los sectores estratégicos a empresas privadas, se realizará 
de manera excepcional. En consecuencia, ciertas formas contractuales para la explotación 
de los recursos naturales considerados estratégicos, como es el caso de los hidrocarburos, 
variaron.  
Dentro del nuevo marco constitucional, se realizaron varias reformas a la Ley de 
Hidrocarburos, entre las cuales se introdujo un nuevo modelo de contratación petrolera el 
27 de julio de 2010, que sustituyó al contrato de participación en la exploración y 
explotación de hidrocarburos. La reforma a la antigua modalidad de la prestación de 
servicios petroleros implementó la figura del contrato de prestación de servicios petroleros 
por el cual una persona jurídica, nacional o extranjera, realiza con sus propios recursos 
económicos, servicios de exploración y explotación hidrocarburífera, invirtiendo capitales y 
utilizando los equipos, la maquinaria y la tecnología necesarios para el cumplimiento de los 
servicios contratados por la Secretaría de Hidrocarburos
1
. 
Después de un extenso proceso de negociación, ocho compañías privadas 
suscribieron los contratos modificatorios en noviembre de 2010. Dentro de todos estos 
contratos, se pactó una cláusula relativa al equilibrio contractual. Dicha cláusula recoge la 
                                                          
1
 Artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos. 
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teoría del equilibrio económico financiero del contrato administrativo. Según este principio, 
que nació de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés a comienzos del siglo XIX, la 
relación de igualdad y equivalencia, entre las obligaciones que el contratista toma a su 
cargo como consecuencia del contrato y la remuneración económica que en razón de 
aquéllos le corresponde
2
, debe mantenerse durante toda la vigencia del contrato. Si este 
equilibrio es alterado por un acto imputable o no a la Administración Pública, genera en 
beneficio del contratista, un derecho a resarcimiento
3
. 
Dentro del contrato modificatorio de prestación de servicios petroleros, la cláusula 
vigésimo octava, denominada “factores de corrección”, recoge varias circunstancias ante 
las cuales el Estado se obliga a reajustar el equilibrio económico financiero del contrato. 
Justamente, la cláusula aborda una amplia variedad de situaciones que pueden afectar el 
equilibrio financiero del contrato: modificación de los porcentajes de los tributos aplicables 
o de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, modificaciones en el 
porcentaje de participación laboral sobre las utilidades líquidas de la compañía, 
modificaciones en la legislación de hidrocarburos y ambiental, modificaciones al régimen 
cambiario, modificación del margen de Soberanía. En todos estos casos, el Estado se obliga 
a incluir un factor de corrección que absorba el incremento o disminución en la carga 
económica para el contratista.  
Sin embargo, no se presenta de forma clara el supuesto en el que el equilibrio 
contractual del contrato se vea afectado por un acto que no esté enunciado en la cláusula de 
forma expresa. Aparentemente, la cláusula in comento estaría limitando la obligación del 
Estado a restablecer el equilibrio económico financiero del contrato cuando se suscite un 
hecho que no esté enunciado por la cláusula. Lo que a su vez, se traduciría en una renuncia 
por parte del contratista al derecho que tiene de solicitar el restablecimiento del equilibrio 
contractual cuando exista un quebrantamiento por causas imputables o no a la 
                                                          
2
 Celso BANDEIRA DE MELLO. “Las cláusulas de reajuste de precios en los contratos 
administrativos”, Derecho administrativo. Homenaje a Miguel S. Marienhoff. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1998, p. 903. 
3
 Miguel MARIENHOFF. Tratado de Derecho Administrativo: Contratos Administrativos. Tomo III. 
4ta. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2000, p. 482. 
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Administración contratante. Ya sea a través de una medida general y abstracta emanada de 
cualquier órgano perteneciente al Estado, como una ordenanza que cambie la regulación del 
uso del suelo en el área de exploración y que torne más oneroso el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. O, cuando, por una excepcional fluctuación de costos, el 
contratista se vea obligado a incurrir en gastos extraordinarios que no formaron parte de su 
planeación previa en el proyecto.  
Consecuentemente, las interrogantes que pretendemos responder al terminar este 
trabajo son: ¿Qué sucede en el supuesto en el que el equilibrio contractual del contrato se 
vea afectado por un acto o hecho que no esté enunciado en la cláusula de forma expresa? 
¿Sigue siendo el Estado responsable por esta alteración o, se entiende que las situaciones 
enumeradas en la norma son taxativas? En definitiva, ¿debe el Estado introducir un factor 
de compensación cuando una circunstancia, que no está contemplada en la enumeración de 
la cláusula, afecta la ecuación económico-financiera del contrato? 
En nuestra consideración la respuesta a la última pregunta es afirmativa pues es una 
obligación esencial de la Administración Pública mantener el equilibrio económico 
financiero del contrato durante toda su vigencia pues este principio tiene su fundamento en 
derechos y garantías constitucionales del contratista como su derecho a la propiedad 
privada y la igualdad ante la ley.  
Para aceptar o rechazar la hipótesis antes mencionada, hemos dividido nuestra 
exposición en cuatro capítulos enfocados a analizar las diferentes aristas del problema 
planteado. En el primer capítulo se estudiará la figura del contrato administrativo para 
entender la naturaleza jurídica y los principios que regulan los contratos petroleros, pues en 
su esencia son contratos administrativos. En el segundo capítulo se tratará el estudio del 
principio de responsabilidad de la Administración Pública en general, y específicamente se 
analizarán las formas que puede adoptar la responsabilidad contractual del Estado por 
quebrantamiento del equilibrio económico contractual: ius variandi, hecho del príncipe y 
teoría de la imprevisión.  
4 
 
El capítulo tercero tratará las diferentes posturas que existen en Derecho comparado 
sobre la teoría del equilibrio económico financiero y, posteriormente, se analizará la 
incorporación de esta teoría dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Finalmente, el capítulo 
cuarto engloba, primero, un estudio histórico sobre la responsabilidad del Estado en los 
modelos de contratación petrolera que han sido adoptados en Ecuador: contrato de 
asociación, contrato de prestación de servicios petroleros y contrato de participación. 
Segundo, se analizará la cláusula de equilibrio financiero en el contrato de prestación de 
servicios petroleros vigente. Tercero, se tratará sobre las discusiones gobierno-contratista, 
que está generando la aplicación de la referida cláusula. Principalmente, por las 
modificaciones legales en el ámbito tributario que ya se han dado a partir de la suscripción 
del nuevo contrato de prestación de servicios petroleros.  
El quinto capítulo está dirigido a establecer las conclusiones de la investigación. 
El interés que ha suscitado este tema en nosotros deriva de la importancia académica de 
analizar las implicaciones jurídicas de los contratos de prestación de servicios para la 
exploración y explotación de hidrocarburos en Ecuador, por los efectos que estos tienen en la 
economía del país. Más aún si consideramos que el Estado ecuatoriano ha sido condenado 
internacionalmente, en varias ocasiones, por violar sus obligaciones contractuales derivadas de 




1. El Contrato Administrativo 
Siendo la contratación petrolera un área específica del Derecho Administrativo, es 
necesario analizar la institución del contrato administrativo como instrumento jurídico que 
posee el Estado para delegar actividades económicas reservadas a su gestión y control, a los 
particulares. En este capítulo se abordará la noción del contrato administrativo bajo el 
sistema jurídico ecuatoriano para lo cual se revisará su  naturaleza jurídica, los principios 
generales que lo rigen y las cláusulas exorbitantes que posee la Administración Pública 
dentro del contrato administrativo. 
 
1.1.  Definición 
El contrato administrativo es la manifestación bilateral de voluntad productora de 
efectos jurídicos, en la que al menos una de las partes, se encuentra revestida de una 
potestad administrativa
4
. Una parte del contrato administrativo es el Estado o su 
personificación interna, la Administración Pública. En efecto, la participación del Estado en 
su forma de Administración en ejercicio de una potestad administrativa es lo que le da al 
contrato, la calidad de administrativo y lo diferencia de otros contratos que puede celebrar 
el Estado, en los que no ejerce potestades administrativas como contratos comerciales o de 
trabajo
5
. Esta calidad también determina el Derecho que será aplicable al contrato, es decir 
el Derecho Administrativo. 
El contrato administrativo, como todo negocio jurídico, se construye sobre la base del 
consentimiento entre un particular y el Estado o sus interlocutores negociales. No se trata 
                                                          
4
 Así ha definido al contrato administrativo la legislación ecuatoriana en el art. 75 del Estatuto del 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE).  
5
 La distinción entre los contratos de la Administración o de derecho privado y contratos administrativos 
o de derecho público no existe en la legislación ecuatoriana, pues todos los contratos que celebra el Estado 
ecuatoriano y sus instituciones se denominan apropiadamente “contratos del Estado”. Esto, desde que la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su art. 60. estableció que todos los contratos 
contemplados en esa ley, se rigen por sus disposiciones. Así, típicas figuras contractuales comerciales como la 
compraventa y arrendamiento de inmuebles o la provisión de suministros, se encuentran regulados en esta ley, 
retirándoles la calificación de “contratos de la Administración”. 
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de una manifestación o imposición unilateral de la voluntad de la Administración, como se 
llegó a sostener en algunas etapas ya vencidas de la evolución de esta institución, negando 
la existencia del fenómeno contractual del Estado
6
.  
Para el profesor Agustín Gordillo los contratos administrativos son “acuerdos entre la 
Administración y otro sujeto de derecho, para reglar derechos y deberes comunes”7. El 
contrato es un acuerdo de voluntades generador de derechos y obligaciones, celebrado por 
un órgano del Estado en ejercicio de su facultad de imperium, con otro órgano 
administrativo o con un particular, para satisfacer finalidades públicas.  
Existen dos elementos determinantes en un contrato administrativo: uno subjetivo, la 
participación de la Administración como organización pública y, uno objetivo, el giro o 
tráfico propio de este tipo de contrato: obras y servicios públicos
8
. El objeto del contrato 
administrativo está compuesto por las obligaciones pactadas, que responden a una 
prestación de utilidad pública, y es la Administración la que, en general, fija 
unilateralmente el objeto, el modo y las condiciones de la prestación. Además, por razón de 
su objeto, los contratos administrativos pueden ser de varios tipos: concesión de servicios 
públicos, construcción de obras públicas, concesión para la explotación de recursos 




                                                          
6
 Esta tesis fue planteada dentro de la doctrina alemana por el profesor Otto Mayer, que sostenía la 
imposibilidad de la existencia de contratos entre el Estado y particulares en razón de que se trataba de partes 
de naturaleza y categoría diferentes. “El contrato presupone, sujetos jurídicos de la misma categoría, lo cual 
resulta imposible de darse en la media en que el Estado, en cuanto sujeto de derecho público, implica siempre 
la subordinación y fuerza vinculante unilateral. En realidad, estamos ante un problema de actos 
administrativos”. Vid. Otto MAYER. “Zur Lehre von offentlichrechtlichen Vertarege”. AOR, Bd3 (1888).  
7
 Agustín GORDILLO. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires: Fundación de 
Derecho Administrativo, 2000, p. X-10.  
8
 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. 
Tomo I. Madrid: Civitas, 1982, p. 681. 
9
 En este sentido la Corte Suprema de Justicia ha enmarcado el objeto del contrato administrativo a 4 
tipos: ejecución de obras, prestación de servicios, adquisición de bienes o contratos de suministros y contratos 
de colaboración que otorgan por la delegación o concesión de obras, servicios, frecuencias, vid. Corte 
7 
 
En conclusión, los contratos administrativos son aquellos negocios jurídicos celebrados 
por la Administración Pública con un particular para alcanzar un fin público. Estos 
contratos comprenden una variedad de actividades, entre las que nos interesan para este 
trabajo, la delegación o concesión de actividades reservadas al Estado: la exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos. 
 
1.2.  Naturaleza jurídica 
El contrato administrativo es el mecanismo fundamental para la realización efectiva de 
las funciones a cargo del Estado, lo que le confiere una naturaleza compleja. Primero, 
porque es un instrumento básico para el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción 
del interés general. Segundo, por ser un contrato es fuente de obligaciones, lo que implica 
la interrelación de normas, reglas y principios derivados del Derecho privado, con los 




Con respecto al primer punto, la noción del servicio público es relevante, por ejemplo, 
en Francia lo que distingue un contrato administrativo es el cumplimiento de una finalidad 
de servicio público. Así Laubadère, Moderne y Devolvé afirman: “El contrato 
administrativo constituye uno de los medios por los que la Administración asegura el 
funcionamiento de los servicios públicos”11. Lo que significa que el contrato administrativo 
convierte al contratante en un colaborador de la Administración, un colaborador del 
servicio público.  
En este mismo sentido, el contrato administrativo es peculiar por ser un medio para el 
desarrollo de una actividad pública y, por ejemplo, en el caso de la explotación de recursos 
                                                                                                                                                                                 
Suprema de Justicia. Caso Román Ortega Delgado c. Fondo de Inversión Social de Emergencia y Procurador 
General del Estado. Causa No. 409-2007. Registro Oficial 9 de 21 de agosto 2009.  
10
 Alonso PAREJO. Derecho Administrativo. Barcelona: Ariel, 2003, p. 964-965. 
11
 André DE LAUBADÈRE. Manual de Derecho Administrativo. Tomo II. Bogotá: Temis, 1984, p. 706. 
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no renovables, que es una actividad reservada al Estado, es este quien decide delegarla a un 
particular. Por ello, la naturaleza de una actividad como esta, lleva implícita la presencia de 
valores superiores como el bien común, el progreso social, el desarrollo y la solidaridad del 
servicio público. Todos estos principios han sido reconocidos en la Constitución Política de 
Ecuador
12
, pues son los valores que constituyen el sustento para que el Estado pueda tener 
una posición predominante sobre el contratista cuando ocurre la delegación a particulares
13
. 
Con respecto al segundo punto, el contrato administrativo en principio no difiere de los 
contratos de Derecho común pues son aplicables las reglas y principios generales de la 
teoría general de los contratos; sin embargo, se trata de un negocio jurídico al que “la 
legislación le ha querido dotar de determinadas características en atención a los fines de 
utilidad pública y colectiva que persigue” 14 . Por ello, su naturaleza jurídica es más 
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 Los artículos que recogen estos principios en la Constitución Política de Ecuador son:  
 
Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 
 
Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y 
magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 
desarrollo de los derechos y al interés social. 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 
naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 
 
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no 
renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias 
cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas 
del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico. 
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos 
en la Constitución. 
 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 
inferior a los de la empresa que los explota. 
13
 Javier ROBALINO. “Los contratos administrativos y el Derecho Internacional de la Inversión: Una 
breve aproximación”. Contratos administrativos: Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 353. 
14
 Juan Pablo AGUILAR. La naturaleza de los contratos administrativos. Tesis doctoral. Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador. Quito, 2002, p. 3. 
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compleja que la de los contratos civiles o comerciales, adquiriendo características 
particulares y principios especiales que lo gobiernan como institución.  
 
1.3. Principios Generales aplicables al contrato administrativo 
Los elementos y caracteres propios del contrato administrativo hacen que en su 
ejecución existan cuestiones especiales, consecuencia de esa naturaleza especial. Sin 
embargo, las partes de la relación contractual no están exentas de la aplicación de 
conceptos generales propios del régimen de los contratos de derecho civil y comercial. 
Principios como la buena fe contractual, la equidad, pacta sunt servanda; unidos a los 
principios típicos de los contratos administrativos como el de colaboración, flexibilidad y 
mutabilidad del contrato, constituyen el conjunto de herramientas jurídicas que componen 
el estudio del contrato administrativo.  
El principio del interés general constituye la columna vertebral de la totalidad de los 
aspectos vinculados a las relaciones contractuales del Estado pues configura el requisito 
básico esencial para que realmente se caracterice la actividad contractual del Estado. No 
puede entenderse ni admitirse como válido un procedimiento precontractual, un contrato o 
cualquier operación relacionada con su ejecución, que no tenga como propósito el 
cumplimiento o la satisfacción de los intereses generales
15
. Por ello, cuando se trata de 
articular los principios propios de Derecho administrativo con los que surgen de la 
aplicación del Derecho privado a los contratos del Estado, la amplitud y fuerza que estos 
principios tienen en la esfera del Derecho privado se ve aminorada en la medida en que 
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 Jaime Orlando SANTOFIMIO. “El carácter conmutativo y por regla general sinalagmático del 
contrato estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de su equilibrio 
económico”. Revista de Derecho Administrativo. Ed. Juan Carlos Cassagne. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
2009, p. 23. 
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Adicionalmente, en Ecuador, a diferencia de países con una sólida tradición 
administrativa, no se ha desarrollado una teoría de la contratación administrativa. La 
contratación pública ecuatoriana se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente y no 
contempla la forma de aplicación de los principios generales de los contratos a la 
contratación administrativa. En este sentido, el profesor Efraín Pérez plantea que en la 
actualidad funcionan dos sistemas de clasificación de contratos del Estado: 1. La 
contratación pública tradicional, reglada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública para contratos de adquisición de bienes, obras y servicios; y 2. La 
contratación administrativa propiamente dicha, normada principalmente, en la Ley de 
Modernización del Estado y su reglamento, para los contratos de concesión, de prestación 
de servicios o de obra pública
17
. 
En conclusión, en el ámbito contractual de la Administración Pública, la idea de lo 
público nace tanto de su vinculación con el Estado como sujeto contratante como del 
interés general que persiguen los órganos estatales al ejercer la función administrativa
18
, lo 
que determina que los principios que son transversales a todo tipo de contratación, se vean 
restringidos en su aplicación. Estos principios en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se 
encuentran reglados en el Código Civil.  
 
                                                          
16
 Id., p. 26. 
17
 Efraín PÉREZ. Derecho Administrativo. Tomo II. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2009, p. 870. 
18
 Juan Carlos CASSAGNE. “Características principales del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional”. 06 noviembre, 2008, p. 1. www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/ 
CASSAGNE%20%20Caracteristicas%20principales%20del%20RCAN.pdf (acceso: 04/01/2012). 
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1.3.1.  Pacta Sunt Servanda 
Uno de los fundamentos esenciales de todo sistema jurídico es el de que los 
contratos se celebran, para cumplirse. Principio que proviene de la evolución del derecho 
romano por el cual “todos los pactos deben cumplirse”. Reconociendo la eficacia creadora 
de derechos y obligaciones de todo contrato válidamente celebrado en el Ecuador, el art. 
1561 del Código Civil establece que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para 
los contratantes”. 
La norma legal recoge el conocido aforismo latino pacta sunt servanda, según el 
cual los contratos deben ser cumplidos de acuerdo a lo pactado. Asimismo, su aplicación en 
la contratación administrativa ha sido reconocida por la jurisprudencia ecuatoriana. En una 
acción de amparo planteada por un contratista para proteger su derecho derivado de un 
contrato celebrado con el Estado, el Tribunal Constitucional decidió que: “[E]n el derecho 
positivo y en la doctrina, ha sido recurrente la norma que todo contrato legalmente 
celebrado es ley para los contratantes y por tanto [las partes] se obligan inexorablemente a 
su cumplimiento”19. 
De la misma manera, la jurisprudencia arbitral internacional ha reconocido la 
aplicación universal de este principio para resolver una disputa entre una compañía 
petrolera y el Estado ecuatoriano. En el caso Repsol YPF Ecuador S.A. c. Petroecuador, se 
discutían cantidades adeudadas por servicios según los términos de un contrato para la 
exploración y explotación de hidrocarburos. El tribunal sostuvo que: “Si el cumplimiento 
estricto de la acordado por los contratantes es una base fundamental de todo sistema 
jurídico, más lo es tratándose de Estados soberanos y de sus instituciones”20. 
                                                          
19
 En el caso el reclamo consistió en la inejecución de las obligaciones contractuales establecidas a cargo 
de un órgano estatal, en un contrato celebrado con el amparista. Tribunal Constitucional. Resolución N° 124-
RA-99-I.S. N° 124. Caso Víctor Galindo v. Prefecto Provincial de Manabí. Causa No. 207-98-RA. Sentencia 
de 20 de octubre de 1999. Sentencia no publicada.  
20
 Tribunal arbitral constituido bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones. Repsol YPF Ecuador S.A. v. Empresa Estatal Petróleos del Ecuador. Caso CIADI 
No. ARB/01/10. 20 febrero 2004, par. 166. 
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Por otro lado, en el contrato administrativo el principio pacta sunt servanda no se 
aplica de manera rígida en virtud de que las situaciones individuales que crea el contrato 
administrativo son menos estables que las que se originan en los contratos de Derecho 
privado, pues por razones de interés público en los primeros se puede alterar su régimen 
jurídico
21
. Por eso, la Administración no viola ninguna regla de Derecho si en ejercicio de 
sus atribuciones propias modifica las condiciones pactadas, con el fin de satisfacer las 
necesidades públicas.  
 
1.3.2. Conmutatividad 
El contrato administrativo es un contrato de carácter oneroso por contar con dos partes 
que se obligan recíprocamente. Los contratos onerosos pueden ser de dos tipos, 
conmutativos y aleatorios. El contrato administrativo es conmutativo pues las obligaciones 
de las partes se miran como equivalentes desde el momento mismo de la celebración del 
negocio
22
. El art. 1457 del Código Civil establece que “el contrato oneroso es conmutativo 
cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como 
equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez”.  
La jurisprudencia ecuatoriana ha reconocido de forma expresa esta característica en los 
contratos administrativos:  
[L]os contratos administrativos […] son en esencia onerosos conmutativos ya 
que en ellos los contratistas prevén un beneficio de parte de la Administración 
Pública que se mira como equivalente a las cargas y obligaciones que asume. […] 
Las ventajas acordadas al concesionario y las cargas que le son impuestas deben 
                                                          
21
 Interés público entendido como un interés común, que, aunque no beneficie a la totalidad de la 
comunidad, sí favorece al menos a una fracción importante de sus miembros, vid. Ramón PARADA. Derecho 
Administrativo I: Parte General. 15ta. ed. Madrid: Marcial Pons, 1993, p. 376.  
22
 Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ y Eduardo Ospina Acosta. Teoría General del Contrato y del 
Negocio Jurídico. 7ma. ed. Bogotá: Temis, 2005, p. 55.  
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balancearse de manera tal que formen la contrapartida de los beneficios probables 
y las pérdidas previstas 
23
 
La conmutatividad se opone a la aleatoriedad, que no permite estimar los resultados 
económicos de un contrato pues la utilidad de este depende del azar
24
, como en un contrato 
de lotería. Entonces, si la aleatoriedad está sujeta a la suerte, al devenir incierto y abierto de 
contingencias y, la naturaleza conmutativa de un contrato implica sujeción y planeación 
previa vinculante del negocio, fijación objetiva de riesgos y costos; es claro que un contrato 
que tiene como presupuesto básico garantizar el interés público no puede estar sujeto al 
azar y riesgo imprevisible. Acertadamente, Jaime Santofimio manifiesta:  
Lo que se quiere no son destinos inciertos y oscuros para el contrato del Estado, o el 
riesgo absoluto en los negocios públicos, sino, por el contrario, la mesura, el cuidado, la 
planeación suficiente, la distribución de riesgos y no el camino fácil de la asunción de 
responsabilidades y riesgos sin control 
25
 
En efecto, en la contratación administrativa, el principio de conmutatividad surge de las 
verificaciones objetivas del mercado efectuadas en desarrollo del principio de planeación y 
tiende a salvaguardar el interés y el patrimonio público, bajo “el criterio de equilibrio entre 
los valores de los objetos, bienes o servicios a prestar con la retribución correspondiente, 
para llegar a la noción de un punto intangible de precio justo para las partes”26. Por ello, 
Gabriel Escobar Sanín afirma que las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del 
principio de justicia conmutativa, tienen que mantener una equivalencia siguiendo el 
criterio objetivo de proporción en el costo económico de las obligaciones
27
.  
Además, otro carácter especial de la conmutatividad en los contratos administrativos se 
refiere a que de ningún modo puede aceptarse una transferencia total de riesgos al 
                                                          
23
 Corte Suprema de Justicia. Caso Román Ortega Delgado c. Fondo de Inversión Social de Emergencia 
y Procurador General del Estado. Causa No. 409-2007. Registro Oficial 9 de 21 de agosto 2009.  
24
 Ibíd.  
25
 Jaime Orlando SANTOFIMIO. “El carácter conmutativo… Óp. cit., p. 18. 
26
 Gaspar ORTÍZ ARIÑO. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. Madrid: 
Instituto de Estudios Administrativos, 1968, p. 241 
27
 Orlando SANTOFIMIO. “El carácter conmutativo… Óp. cit., p. 17. 
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contratista. “La ecuación económico-financiera, juega a favor y en contra de ambas partes 
de la relación y no sólo con relación a una de ellas”28. Sobre esta base se edifica no sólo la 
teoría del equilibrio económico al momento de contratar, sino también su concepción 
negativa, la de la ruptura o quiebre de esa relación objetiva y sus consecuencias
29
.  
En conclusión, la conmutatividad en el contrato administrativo determina la existencia 
de obligaciones recíprocas para cada parte. Si el contratista se obliga a construir una obra, 
la Administración se obligará a pagar un precio determinado por esa prestación. El efecto 
más importante de la conmutatividad es la equivalencia que debe existir entre las dos 
prestaciones, en el sentido de que ninguna parte se enriquezca a costa de la otra por tener 
que cumplir una obligación que no tiene su equivalente en la contraprestación que recibirá. 
 
1.3.3. Mutabilidad 
Por el principio de mutabilidad, la Administración Pública tiene la potestad para 
variar lo establecido en el contrato, alterando las prestaciones y condiciones de su 
cumplimiento
30
. El contratista tiene un interés puramente económico en el contrato; 
mientras que, la Administración ostenta la representación del interés público que el contrato 
compromete. Consecuentemente, el contratista debe subordinarse a ese interés público
31
. 
El contrato administrativo “flexibiliza” su contenido permitiendo que uno de los 
sujetos intervinientes introduzca modificaciones dentro de un cierto marco y con 
determinadas limitaciones. El contrato es mutable en beneficio de una sola de las partes: la 
Administración; pues esta puede modificar las obligaciones de su contraparte sin el 
                                                          
28
 Fanelli Evans citado por Patricia Raquel MARTÍNEZ en “Prerrogativa de Modificación Unilateral del 
Contrato Administrativo”. Contratos Administrativos. Buenos Aires: LexisNexis, 2002, p. 479. 
29
 Orlando SANTOFIMIO. “El carácter conmutativo… Óp. cit., p. 17. 
30
 Roberto DROMI. Las ecuaciones de los contratos públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001, p. 
38. 
31
Ibíd., p. 479.  
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consentimiento del contratista. Por ello, la flexibilidad es una característica del contrato 
administrativo pues este se adapta a las nuevas necesidades públicas, pero, siempre 
respetando los derechos del particular
32
.  
La mutabilidad del contrato puede afectar su duración, el volumen de las 
prestaciones, las obligaciones del contratista o el modo de ejecución de estas. Por ejemplo, 
en la contratación pública ecuatoriana, el art. 16 del Reglamento de Concesiones del Sector 
Vial establece que: “[e]l concedente puede modificar, por razones de interés público, las 
características de la obra y servicios contratados”33. 
Asimismo, la flexibilidad del contrato administrativo se contrapone a la rigidez de 
los contratos privados en los que sólo se puede alterar lo pactado bajo el mutuo acuerdo de 
las partes. Por otro lado, el Estado no necesita invocar la teoría de la imprevisión, caso 
fortuito o fuerza mayor para modificar el contrato
34
. Sin embargo, la finalidad alegada por 
la Administración para hacer uso de la facultad para modificar el contrato o ius variandi 
debe ser objetiva, fundada, cierta y real. Sólo el interés público justifica válidamente el 
ejercicio de esta potestad
35
. Juan Carlos Cassagne establece que las modificaciones deben 
                                                          
32
 En este sentido, Agustín GORDILLO. Tratado de Derecho Administrativo. Óp. cit., p. XI-39, y Daniel 
GÓMEZ SANCHIS. “Contratos Administrativos: Versión Clásica. Parte II”. Contratos Administrativos. 
Buenos Aires: LexiNexis, 2002, p. 425.  
33
 Art. 16.- Modificaciones por razones de interés público.- El concedente puede modificar, por razones 
de interés público, las características de la obra y servicios contratados. En tal caso, deberán modificarse en 
consonancia las condiciones económicas del contrato, de manera que se garantice el equilibrio económico de 
las partes y se compense a la parte que resultare afectada, si hubiera lugar a ello. En todo caso, esta medida 
será de carácter excepcional y únicamente si se verifican las condiciones que configuran el interés público, 
esto es, por razones relacionadas con la mejoría del servicio público y con el beneficio de los usuarios.  
34
 Juan Carlos CASSAGNE. El Contrato Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005, p. 118-
119. 
35
 En este sentido, Roberto DROMI. Las ecuaciones de los contratos públicos. Óp. cit., p. 39 y Juan 
Carlos CASSAGNE. El Contrato Administrativo. Óp. cit., p. 120. Incluso, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación de Argentina en el caso “Marocco y Cía. SACIFICA c. Dirección Nacional de Vialidad” de 09 de 
enero de 1995 la Corte exigió a la Administración Pública que modificó unilateralmente un contrato, 




ser “objetivamente necesarias”, en el sentido de que ellas serían efectuadas cualquiera 
hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales
36
. 
Para Eduardo García de Enterría, los límites en el ejercicio del ius variandi se 
presentan como una garantía para el contratista privado, sobre el que no puede hacerse 
recaer en forma indiscriminada e ilimitada el peso del interés común y de las cambiantes 
necesidades generales. “Cuando se habla de los límites al ius variandi se está aludiendo, 
únicamente a los límites dentro de los cuales las modificaciones impuestas por la 
Administración son obligatorias para el contratista”37. Según su razonamiento, no tendría 
sentido obligar a la comunidad en general a soportar una carretera o un puerto, inútiles o 
ineficaces, por un simple respecto a la lex contratus.  
En definitiva, los límites a la mutabilidad son tres, el primero está en el principio de 
legalidad porque el ordenamiento jurídico debe otorgarle la facultad a la Administración 
para introducir modificaciones a los contratos celebrados con particulares
38
. El segundo 
límite es la garantía de intangibilidad del contrato, que se refiere al mantenimiento a lo 
largo de la vida del contrato de la situación de equilibrio y correspondencia entre las 
obligaciones asumidas por las partes. La intangibilidad del contrato se refiere 
específicamente a que no se produzcan alteraciones en las prestaciones de magnitud tal, que 
lleguen a desnaturalizar el objeto del contrato
39
. El equilibrio que debe existir entre el 
ejercicio del ius variandi y el derecho a la estabilidad del contrato se vincula con la 
seguridad jurídica, el principio de buena fe, el interés público y los derechos patrimoniales 
del contratista protegidos por el derecho de propiedad
40
.  
                                                          
36
 Juan Carlos CASSAGNE. El Contrato Administrativo. Óp. cit., p. 119. 
37
 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo… 
Óp. cit., p. 621 
38
 Patricia Raquel MARTÍNEZ. “Prerrogativa de Modificación Unilateral… Óp. cit., p. 486.  
39
 Roberto DROMI. Las ecuaciones de los contratos públicos. Óp. cit., p. 246 y Juan Carlos 
CASSAGNE. El Contrato Administrativo. Óp. cit., p. 120.  
40
 Juan Carlos CASSAGNE. “Características principales del Régimen… Óp. cit., p. 14 
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El tercer límite viene impuesto por el ordenamiento jurídico, cuando la Constitución 
o la ley establecen límites a la potestad de modificación unilateral de la Administración. De 
hecho, en el caso ecuatoriano, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública lo hace estableciendo porcentajes máximos de modificación con respecto al valor 
inicial del contrato
41
. Sin embargo, para los contratos sometidos a la Ley de Hidrocarburos, 
no existe limitación alguna. Por ello, debemos recurrir a los límites establecidos por la 
doctrina: mantenimiento del equilibrio financiero del contrato y la obligación de respetar 
las garantías constitucionales que pudieran resultar afectadas por la modificación 
pretendida. 
 
1.3.4. Mantenimiento del equilibrio contractual 
El principio de mutabilidad del contrato debe respetar la sustancia del contrato y la 
esencia de su objeto, por ello la modificación de la relación contractual debe mantener el 
equilibrio económico financiero originario a favor del contratista. La Administración 
Pública debe indemnizarlo cuando las alteraciones produzcan la ruptura de ese equilibrio o 
a su vez, efectuar los reajustes necesarios para evitar la obtención de un beneficio indebido 
o un empobrecimiento ilícito en provecho del contratante.  
La ecuación jurídica y económica del contrato se encuentra formada por la 
equivalencia entre obligaciones y cargas entre los dos contratantes. Del lado del contratista 
se encuentran las inversiones efectuadas y los derechos que surgieran en su favor de la 
contratación, como el derecho a recibir el pago por sus servicios. Como en todo contrato, el 
contratista debe soportar, a su propio costo y riesgo, el alea normal de toda negociación, 
pero no, el alea anormal, cuyas consecuencias deben serle resarcidas o atenuadas. Es decir 
                                                          
41
 Por ejemplo en los contratos por precio fijo se prohíbe la celebración de contratos complementarios o 
inclusión de fórmulas de reajustes de precios (Art. 53 inciso segundo); para la celebración de contratos 
complementarios que busquen ampliar o modificar una obra o servicios, se requiere que se mantengan los 
precios de los rubros del contrato original (art. 85); en caso de diferencias entre las cantidades reales y 
estimadas, la entidad contratante puede pagar hasta el 25% del valor reajustado sin modificar el objeto 
contractual (art. 88). 
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que, la situación final del contratista debe permitirle obtener las ganancias razonables que 
habría obtenido de cumplirse el contrato en las condiciones originarias
42
.  
Cuando el contratista estima su precio, lo hace teniendo en cuenta la situación 
económica-financiera existente en el momento de celebrar el contrato. Si la situación se ve 
alterada por causas imputables a la Administración o por causas ajenas a ella y no 
imputables al contratista, se modifica en el equilibrio económico-financiero originario, el 
contratista tendrá derecho a que dicho equilibrio sea restablecido. El fundamento jurídico 
de este derecho está en el principio de justicia distributiva, que supone una igualdad o 
equilibrio entre derechos y obligaciones del particular. Equilibrio que no puede ser 
sacrificado en aras del interés público, sin que aquél haya sido previamente resarcido
43
.  
Como la ecuación establecida entre las partes es una relación de equivalencia entre 
prestaciones recíprocas, queda entendido que al costo de una prestación “x”, corresponden 
los pagos “y” que él resguarda. Esta relación de igualdad concebida por las partes debe ser 
mantenida
44
, no sólo porque es lo que determinó el sinalagma inicial sino por los beneficios 
que tomó en cuenta el contratista al iniciar la contratación.  
En efecto, el contratante al celebrar un contrato con la Administración Pública, lo 
hace con el propósito de obtener un beneficio, que generalmente resulta calculado no sólo 
sobre el índole de la prestación que realizará, sino también sobre el capital a invertir en 
maquinarias, materiales, combustibles, jornales, etc. El contratante es un particular que 
busca en el contrato administrativo su interés financiero, que se concreta en la 
“remuneración” que le reconoce el contrato45. 
En conclusión, el equilibrio financiero es una relación establecida por las partes 
contratantes al momento de celebrar el contrato entre un conjunto de derechos y 
                                                          
42
 Miguel MARIENHOFF. Tratado de Derecho Administrativo: Contratos Administrativos… Óp. cit., p. 
482. 
43
 Ibíd.  
44
Patricia Raquel MARTÍNEZ. “Prerrogativa de Modificación Unilateral… Óp. cit., p. 494.  
45
 Miguel MARIENHOFF. Tratado de Derecho Administrativo… Óp. cit., p. 469. 
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obligaciones, considerados equivalentes. La regla general es que esta ecuación no puede ser 
alterada
46
 y consecuentemente, si es alterada por la potestad de la Administración Pública 
de modificar el contrato administrativo, genera en beneficio del contratista, un derecho a 
resarcimiento. 
 
1.3.5. Derecho a la propiedad privada 
El derecho de propiedad está consagrado en el artículo 66 numeral 26 de la 
Constitución Política cuando reconoce y garantiza a las personas “el derecho a la propiedad 
en todas sus formas”. Además, el artículo 323 de la norma, reconoce que las instituciones 
del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 
expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con 
la ley. Sin embargo, en atención al derecho de propiedad, prohíbe de forma expresa toda 
forma de confiscación. 
La doctrina argentina ha adoptado un criterio especial con respecto al derecho de 
propiedad privada: todo bien de carácter patrimonial integra el concepto de propiedad. En 
este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, ha establecido que el 
término propiedad comprende “todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer 
fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad”47. Entonces, todo derecho que tenga un 
valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de Derecho 
privado, sea que nazca de actos administrativos, a condición de que su titular disponga de 




                                                          
46
Id., p. 480. 
47
 Patricia Raquel MARTÍNEZ. “Prerrogativa de Modificación… Óp. cit., p. 495.  
48
 Miguel MARIENHOFF. Tratado de Derecho Administrativo… Óp. cit., p. 467 
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Aplicando esta amplia acepción del derecho de propiedad a los derechos derivados 
del contrato administrativo, Roberto Dromi entiende que “el primer derecho que titulariza 
el contratista del Estado en el marco de un contrato es el propio contrato, que se integra con 
el conjunto de derechos y garantías a su favor”49 . Todos los derechos que nacen del 
contrato administrativo forman parte del derecho de propiedad del contratista.  
En el sistema jurídico ecuatoriano, encuadran perfectamente dentro del derecho de 
propiedad, los derechos que emanan de los contratos. El art. 594 del Código Civil 
ecuatoriano dispone lo siguiente: “[l]as cosas incorporales son derechos reales o 
personales”; y el art. 600 de la misma norma dispone que: “[s]obre las cosas incorporales 
hay también una especie de propiedad”. Se deduce claramente que los derechos que surgen 
de un contrato –bienes incorporales– se encuentran amparados por la previsión 
constitucional que reconoce y garantiza el derecho de propiedad en cualquiera de sus 
formas.  
En efecto, el ex-Tribunal Constitucional confirmó un recurso de amparo obtenido 
por un particular que, habiendo contratado con una empresa de distribución de combustible, 
había visto frustrado su contrato por actos arbitrarios del ente regulador, lo cual “[…] 
quebrantaba su derecho de propiedad”.50 
En conclusión, el derecho de propiedad reconocido a favor del contratista se 
manifiesta de dos formas: primero, en los bienes materiales e inmateriales que constan 
dentro de su patrimonio particular; pero además, en los derechos adquiridos por el 
particular que han tenido como fuente al contrato administrativo. 
 
                                                          
49
 Roberto DROMI. Las ecuaciones de los contratos públicos. Óp. cit., p. 168. 
50




1.3.6. Igualdad ante la ley  
El principio de igualdad ante la ley está reconocido en el artículo 66 numeral cuarto 
de la Constitución Política que reconoce el derecho a la igualdad material y no 
discriminación. Subordinado al principio de igualdad ante la ley, se encuentra el principio 
de igualdad ante las cargas públicas, que si bien no está consagrado de forma expresa en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, sí se encuentra en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo 13 dispone “unos ciudadanos no 
deben sufrir más que otros las cargas impuestas en interés de todos”.  
Rafael Entrena Cuesta explica que cuando la Administración produce a los 
particulares una lesión que estos no tienen el deber de soportar, el principio de igualdad 
ante las cargas públicas exige que se compense el sacrificio especial infringido mediante la 
correspondiente indemnización
51
. Este principio fue reconocido por la Corte Nacional de 
Justicia en el caso Florencio Antonio Andrade Medina c. Empresa Eléctrica Manabí S.A. y 
otros, en el que la Corte sostuvo que: 
[…] la distribución de las cargas públicas individuales está sometida a un criterio 
general de igualdad material o sustancial, lo que veda toda forma de sacrificio individual 
injusto o ilícito, por ser contrario a este principio de igualdad en el reparto de las cargas 
públicas. Por ello, cuando el Estado y sus instituciones, en el ejercicio de sus potestades, 
provocan un desequilibrio en la distribución de las cargas públicas, que implique un 
sacrificio individual intolerable, está llamado a reparar los perjuicios provocados, a 
restablecer el balance afectado 
52
  
En la contratación administrativa resultaría violado el principio de igualdad si se 
obliga a un contratante particular a asumir mayores cargas y menores beneficios que los 
que se tuvieron en cuenta al comparar su oferta con la del resto de oferentes. René Marcq 
considera que las cargas públicas deben ser repartidas entre todos los ciudadanos en razón 
de sus facultades y, ese peso no puede recaer más gravemente sobre un ciudadano que 
                                                          
51
 Rafael ENTRENA CUESTA. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Tecnos: 1995, p. 667. 
52
 Corte Suprema de Justicia. Resolución N°168-2007 de 11 de abril de 2007. Caso Florencio Antonio 
Andrade Medina c. Empresa Eléctrica Manabí S.A. y otros. Causa No. 62-2005. Gaceta Judicial. Año CVIII. 
Serie XVIII, No. 4, p. 1618.  
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sobre otro. “El principio de igualdad de cargas exige la reparación por el Estado del daño 
causado. Decidir otra cosa y hacer soportar el perjuicio al ciudadano, será reclamarle una 
prestación extraordinaria, sin proporción con sus facultades ni con la contribución impuesta 
a los demás ciudadanos”53.  
En conclusión, el principio de igualdad ante las cargas públicas, protege que unos 
particulares no se sacrifiquen involuntariamente y sin el deber de hacerlo en beneficio de la 
comunidad, sin que esta restablezca la igualdad alterada
54
. Si todos los particulares estamos 
supeditados al interés general, las cargas que soportamos no deben afectar de forma 
desigual a unos cuantos. En el caso de la contratación administrativa, cuando un contratista 
se ve afectado por una medida de índole general emitida por el Estado, debe soportarla al 
igual que el resto de la comunidad, pero si sus derechos derivados del contrato se ven 
afectados por esta medida, deben ser restablecidos por la Administración para restablecer el 
equilibrio inicial. 
 
1.4. Facultades y cláusulas exorbitantes 
Las cláusulas exorbitantes en un contrato administrativo recogen las facultades 
exorbitantes implícitas que “corresponden a la Administración Pública en su carácter de 
órgano esencial del Estado”55. Son aquellas cláusulas en las que el Estado ejerce una 
posición de superioridad frente al contratista y, lo supedita, en aras de valores superiores 
como los fines y mandatos del Estado, a situaciones que pueden ser no equitativas y que se 
                                                          
53
 Citado por Álvaro CASTRO. Responsabilidad patrimonial del Estado: Análisis doctrinal y 
jurisprudencial comparado. México: Porrúa, 1997, p. 289. Y en el mismo sentido, Julio ALTAMIRA. 
Responsabilidad del Estado. Buenos Aires: Astrea de Rodolfo de Palma y Hnos, 1973, p. 80. 
54
 Juan Carlos CASSAGNE. El Contrato Administrativo. Óp. cit., p. 131. 
55
 Marienhoff citado por Daniel GÓMEZ SANCHIS. “Contratos Administrativos… Óp. cit., p. 441. 
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Se discute en la doctrina si las cláusulas exorbitantes son implícitas, en el sentido de 
que se encuentran comprendidas en el régimen contractual aplicable a la contratación 
administrativa a manera de principios generales del Derecho público
57
; o si además de su 
regulación en la ley, deben constar de forma expresa en el contrato
58
. Lo que existe es una 
asimilación entre la prerrogativa que tiene la Administración Pública como contratante y las 
potestades que le concede la ley. Así, cualquier facultad exorbitante debe surgir de forma 
expresa del ordenamiento jurídico en virtud del principio de legalidad.  
Sin intención alguna de efectuar un análisis exhaustivo de las cláusulas exorbitantes 
me permito señalar algunas en las que la doctrina es uniforme
59
: 
a) Poder de dirección, inspección y control: Este poder se traduce en órdenes, 
instrucciones y aún sanciones por parte de la Administración que es la responsable 
de que el contrato cumpla su cometido. Además, la Administración Pública no 
busca sólo el control efectivo de las obligaciones estipuladas a cargo del contratista 
sino también detectar en forma preventiva los obstáculos para ejecutar la prestación 
y para corregir los errores cometidos en orden a que la prestación cumpla su 
finalidad
60
. Un ejemplo del poder de inspección y control se encuentra en el art. 56 
de la Ley de Hidrocarburos que prevé que los contratistas deberán brindar las 
                                                          
56
 Javier ROBALINO. “Los contratos administrativos… Óp. cit., p. 365. 
57
 Héctor Mairal citado por Juan Carlos CASSAGNE en “Características principales del Régimen… Óp. 
cit., p. 1. 
58
 Efraín PÉREZ. Derecho Administrativo... Óp. cit., p. 765. 
59
 Los siguientes autores exponen una visión uniforme sobre las cláusulas exorbitantes que se pueden 
encontrar en un contrato administrativo: Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón Fernández. 
Curso de Derecho Administrativo… Óp cit., p. 683. Roberto DROMI. Derecho Administrativo. Buenos Aires: 
Ciudad Argentina, 1997, p. 334. Marienhoff citado por Daniel GÓMEZ SANCHIS. “Contratos 
Administrativos… Óp. cit., p. 441. Edgar GÓNZALEZ LÓPEZ “Naturaleza Jurídica de los Actos de la 
Administración en un Contrato Estatal”. IV Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. 
Universidad Externado de Colombia: Colombia, 2003, p. 892. Efraín PÉREZ. Derecho Administrativo… Óp. 
cit., p. 765. Juan Carlos CASSAGNE. El Contrato Administrativo… Óp. cit., p. 121.  
60
 Juan Carlos CASSAGNE. El Contrato Administrativo… Óp. cit., p. 121.  
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facilidades necesarias para los controles y fiscalizaciones por parte de la Agencia 
de Regulación y Control Hidrocarburífero
61
.  
Esta facultad es una prerrogativa concordante con el deber de orientar y vigilar que 
el contrato se dirija a la satisfacción de las necesidades públicas. Esta facultad 
exorbitante está reconocida en el art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública que indica la existencia de autoridades encargadas de la 
supervisión y fiscalización de los contratos celebrados con entidades estatales
62
. 
b) Poder de interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato: se trata 
de facultades que son consecuencia de la potestad de dirección porque materializan 
las actuaciones más importantes de la Administración. Dentro de las 
modificaciones está el caso de ius variandi, con respecto a la terminación unilateral 
del contrato, esta es una forma de resolver el contrato de acuerdo al art. 92 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
63
. 
c) Facultad sancionatoria: se refiere a la imposición de sanciones al contratista que 
deben estar fundadas legal o contractualmente
64
. Las multas que puede imponer la 
Administración son un ejemplo del poder sancionatorio, en este sentido el art. 71 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece de forma 
obligatoria la inclusión de multas en contra del contratista en el contrato en caso de 
incumplimiento
65
. Otra forma de sanción es la caducidad en los contratos de 
                                                          
61
 Art. 56.- Los contratistas o asociados deberán dar las facilidades necesarias para los controles y 
fiscalizaciones por parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, el que podrán proceder a la 
revisión retroactiva de los datos y registros, según los requerimientos del caso. 
62
 Art. 70.- Administración del Contrato.- Los contratos contendrán estipulaciones específicas 
relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la 
supervisión o fiscalización. 
63
 Art. 92.- Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan:  
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista;  
64
 Agustín GORDILLO. Tratado de Derecho Administrativo. Óp. cit., p. XI-46. 
65
 Art. 71.- Cláusulas obligatorias.- En los contratos sometidos a esta Ley se estipulará obligatoriamente 
cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del 
anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder el término de treinta (30) días. 
Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al 
cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se 
determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso.  
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hidrocarburos y mineros, esta es la terminación del contrato por  incumplimiento 
del contratista que afecte de manera grave y directa su ejecución
66
. 
d) Concesión al contratante de poderes respecto a terceros: la contratante puede 
otorgarle facultades propias de la Administración Pública a los contratistas para 
ejecutar de mejor manera el contrato. Por ejemplo, la concesión de una facultad 
expropiatoria en el caso de la explotación de hidrocarburos. El art. 91 de la Ley de 
Hidrocarburos establece que podrá el Ministerio del Ramo expropiar predios que 
fuesen indispensables para el desarrollo de cualquier aspecto de la industria 
petrolera a favor de la Secretaría de Hidrocarburos, para que esta ceda su uso a la 
contratista.  
En resumen, las cláusulas exorbitantes presentes en todo contrato administrativo son uno 
de los aspectos que marcan su diferencia con los contratos del régimen civil o comercial. La 
Administración Pública dotada de su poder de imperium tiene una posición superior frente 
contratista, posición que se materializa en las facultades exorbitantes que le concede la ley 
y el contrato para vigilar la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las finalidades 
públicas que persigue.   
                                                          
66
La figura de la caducidad se encuentra en el artículo 74 y siguientes de la Ley de Hidrocarburos; en 
cuanto a la Ley de Minería, las disposiciones referidas se encuentran a partir del artículo 109.  
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2. Responsabilidad del Estado 
La Administración Pública es vista por el Derecho Administrativo como una verdadera 
persona jurídica, pues es un sujeto de Derecho, titular de derechos y capaz de contraer 
obligaciones. Esta situación le atribuye a la Administración Pública la estabilidad y 
permanencia sustancial que requiere para manifestarse, contratar, obligarse y 
responsabilizarse
67 . En palabras del profesor Eduardo García de Enterría, “[l]a 
personificación de la Administración Pública es el dato primario y sine qua non del 
Derecho Administrativo”68. 
La Administración Pública por poseer personalidad jurídica es susceptible de 
imputación de responsabilidad por los daños que irrogue por motivos de su actuación u 
omisión
69
. Principio que ha sido reconocido por la jurisprudencia ecuatoriana: 
En la antigüedad el criterio que primaba era el que el Estado no debía ser 
responsabilizado por sus actuaciones por razones de soberanía, entonces, los criterios de 
responsabilidad y soberanía se consideraban como contrapuestos. Más, actualmente, rige 
el principio de responsabilidad del Estado y consecuentemente de justiciabilidad de sus 
actuaciones. Con respecto al Estado, como persona de derecho público que es, sólo es 




Cuando un particular sacrifica su derecho individual por el bien común o por soportar 
una carga pública especial ya sea por una falta legítima de la Administración o por falta de 
un servicio público, que afecte su patrimonio, será objeto de una reparación justa
71
. Todo 
daño que se cause legal o ilegalmente, debe ser reparado, a menos que exista previa y 
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 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. 1era. ed. 
Madrid: Civitas, 2009, p. 45. 
68
 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. 
Óp. cit., p. 26.  
69
 Álvaro CASTRO. Responsabilidad patrimonial del Estado… Óp. cit., p. 5. 
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 Corte Suprema de Justicia. Caso William Stairum Carpio Ocampo c. Director Nacional de 
Rehabilitación Social y Ministerio de Gobierno. Causa No. 30-2002. Registro Oficial 249 de 12 de enero de 
2004. 
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expresamente una obligación de soportarlo
72
, como es el caso del pago de impuestos que 
afectan el patrimonio del particular. 
El fundamento del principio de responsabilidad no es otro que el Estado de Derecho y 
sus postulados que buscan lograr seguridad jurídica y respeto de los derechos de los 
administrados. Precisamente, el objetivo de la responsabilidad del Estado de acuerdo a la 
jurisprudencia ecuatoriana es “armonizar los derechos de los miembros de la comunidad 
con el interés individual, de modo que si un particular debe sacrificar su derecho individual 
por el bien común, pueda ser objeto de una justa reparación”73. Además, el deber del 
administrado a soportar cargas públicas, exige que todo sacrificio se imponga en forma 
igualitaria porque sería injusto que un particular debiera soportar, de un modo desigual, la 
actividad administrativa dañosa
74
. Criterio confirmado por la jurisprudencia ecuatoriana:  
En la persecución de los intereses colectivos, aunque se entiende que el interés 
individual deba ceder ante ellos, la distribución de las cargas públicas individuales está 
sometida a un criterio general de igualdad material o sustancial, lo que veda toda forma de 
sacrificio individual injusto o ilícito, por ser contrario a este principio de igualdad en el 
reparto de las cargas públicas. Por ello, cuando el Estado y sus instituciones, en el 
ejercicio de sus potestades, provocan un desequilibrio en la distribución de las cargas 
públicas, que implique un sacrificio individual intolerable, están llamados a reparar los 
perjuicios provocados, a restablecer el balance afectado 
75
  
Para que la responsabilidad se haga efectiva, es necesaria la existencia de un perjuicio 
que deba ser reparado, sin la existencia de un menoscabo real, la responsabilidad no se 
pone en marcha. Además, el perjuicio se torna antijurídico y se convierte en lesión 
resarcible “siempre que y solo cuando la persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de 
soportarlo”76. Se trata de una antijuridicidad del perjuicio estrictamente objetiva, pues no 
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 Miguel MARIENHOFF. Tratado de Derecho Administrativo… Óp. cit., p. 289. 
73
 Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Luis Alberto Ortiz Llerena c. Procurador General del Estado. 
Caso No. 167-2004. Registro Oficial 27 de 23 de febrero de 2007.  
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 Juan Carlos CASSAGNE. Derecho Administrativo I. Óp. cit., p. 272.  
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 Corte Suprema de Justicia. Caso Félix Gonzalo López Yánez c. Presidente de la República y 
Procurador General del Estado. Causa No. 71-2005. Registro Oficial Suplemento 39 de 02 octubre de 2009. 
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 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo… 
Óp. cit., p. 372.  
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deriva del hecho de que la conducta del autor sea contraria al Derecho, es decir que no es 
consecuencia de una antijuridicidad subjetiva.  
La reparación debe restablecer el equilibrio de intereses perturbados y asegurar en el 
futuro la estabilidad de las relaciones. Las condiciones para que opere esta reparación o 
para que exista responsabilidad del Estado son las siguientes
77
: 
a) Un comportamiento de la Administración o su omisión 
b) Preexistencia de una obligación de la Administración 
c) Imputabilidad: relación de causalidad entre el perjuicio sufrido y la conducta de la 
Administración 
d) Antijuricidad del perjuicio78 
e) Existencia de un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado 
respecto a una persona o un grupo de personas. 
El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce el principio de responsabilidad en varias 
disposiciones de la Constitución Política
79
, sin embargo el principio general se encuentra en 
el numeral 9 del art. 11 de la norma: 
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 Gaspar ARIÑO ORTÍZ. Teoría del equivalente económico… Óp., cit., p. 298. En el mismo sentido, 
Ramón PARADA. Derecho Administrativo I… Óp. cit., p. 641.  
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 García de Enterría propone un régimen unitario de responsabilidad eliminando los elementos de ilicitud 
y culpa para basarse en el criterio de la lesión, concebida como todo perjuicio antijurídico. El fundamento de 
esta concepción, que no requiere de otro requisito que la relación de causalidad entre el acto y el daño, reposa 
en un principio de garantía patrimonial, por el cual la responsabilidad se basa en un mecanismo objetivo de 
reparación que funciona independientemente que haya o no culpa del agente, siempre que se produzca una 
lesión al patrimonio privado por la actuación de la Administración, vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA. 
“Los principios de la nueva ley de expropiación forzosa”. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1956. p. 
197 
79
 Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 
4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez 
ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 
Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad 
determinada en la ley. 
 
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados 
en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
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El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 
una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 
particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 
acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 
públicos en el desempeño de sus cargos. 
La norma constitucional no hace referencia al obrar lícito o ilícito de los funcionarios 
públicos cuando asigna responsabilidad al Estado en el evento de que se cause un perjuicio 
a los administrados. Por ello, el régimen de responsabilidad en Ecuador, no puede ser 
considerado subjetivo, pues no se encuentra fundando en el clásico criterio de 
culpabilidad
80
. Para Ramón Parada, la responsabilidad pasa de ser una sanción por un 
comportamiento inadecuado a un mecanismo objetivo de reparación, que se pone en 
                                                                                                                                                                                 
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 
instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, 
concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 
imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas 
acusadas. 
Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades 
antes señaladas. 
 
Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 
los demás que determine la ley. 
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá 
su control y regulación. 
 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 
negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 
del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 
las personas y comunidades afectadas. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 
servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 
80
 Corte Suprema de Justicia. Caso Félix Gonzalo López Yánez c. Presidente de la República y 
Procurador General del Estado. Registro Oficial Suplemento 39 de 02 octubre de 2009.  
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funcionamiento cuando se ha producido una lesión patrimonial
81
. Consecuentemente, en la 
responsabilidad por la deficiente prestación de servicios públicos o por actos de los 
funcionarios y empleados públicos, es irrelevante la intencionalidad con la que estos sujetos 
se comportan en el ejercicio de sus funciones.  
Sin embargo, esto no implica que esta intencionalidad no tenga ninguna relevancia en el 
sistema de responsabilidad, pues la calificación de culpabilidad de los funcionarios y 
empleados públicos determina la posibilidad de que el Estado pueda repetir en su contra los 
perjuicios económicos cuya indemnización tuvo que asumir frente a los administrados
82
. 
Adicionalmente, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva (“ERJAFE”), establece un procedimiento para que la Administración atienda los 
reclamos de indemnización de los perjuicios que se deriven de la actividad de la 
Administración Central o Institucional
83
.  
Finalmente, la responsabilidad como institución general del Derecho, puede nacer tanto 
del incumplimiento de obligaciones contractuales, responsabilidad contractual; o de proferir 
daños a otros, en su persona o en sus bienes; responsabilidad extracontractual. 
Lamentablemente, sólo la responsabilidad extracontractual está reconocida de forma 
expresa en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que la responsabilidad contractual de 
la Administración Pública se rige por los principios generales del Derecho así como por los 
aportes de la doctrina y la jurisprudencia.  
Una vez analizada la responsabilidad como principio general del Derecho 
administrativo, a continuación, se abordarán los dos tipos de responsabilidad del Estado, 
con énfasis en la responsabilidad contractual de la Administración.  
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 Ramón PARADA. Derecho Administrativo I… Óp. cit., p. 630.  
82
 La norma constitucional citada en su inciso tercero contempla el derecho de repetición: “[e]l Estado 
ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 
producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”. 
83
 Art. 209 y siguientes de la norma.  
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2.1. Responsabilidad extracontractual 
La responsabilidad extracontractual es la institución que permite exigir de la 
Administración Pública la indemnización por los daños y perjuicios que ocasiona la 
actividad de los poderes públicos en el patrimonio de los ciudadanos
84
. El origen de la 
responsabilidad extracontractual del Estado no se encuentra en la ilicitud de los actos o 
hechos de los funcionarios que lo representan, sino en la ilicitud de los efectos de su 
actividad en las personas, sus bienes o el ambiente
85
. 
La responsabilidad puede provenir de situaciones legítimas e ilegítimas. Cuando se 
trata de las primeras, el administrado tiene el deber de aceptar el sacrificio pero no de 
soportar el daño. Y, en la responsabilidad por actuación ilegítima o defectuosa de la 
actividad del Estado, no le es impuesta la obligación de soportar la carga, menos aún 
padecer el daño sin indemnización
86
. El principio rector de ello, es el restablecimiento del 
equilibrio a fin de mantener la igualdad ante los daños causados por el Estado. De este 
principio, deriva que toda lesión o daño provocado por la actuación extracontractual del 
Estado debe ser reparado en función a la naturaleza de la actividad, el desequilibrio 
producido y los intereses de la comunidad
87
. 
La responsabilidad extracontractual proviene de todo acto de la Administración Pública 
que provoca un daño. Puede surgir de un comportamiento de cualquier órgano de las 
funciones que componen al Estado. La actuación de cualquiera de estos órganos se imputa 
al Estado, pues es este actuando específicamente a través de uno de sus órganos. En este 
sentido, la responsabilidad extracontractual puede adoptar varias formas: 
                                                          
84
 Ramón PARADA. Derecho Administrativo I… Óp. cit., p. 624.  
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 Corte Suprema de Justicia. Caso Félix Gonzalo López Yánez c. Presidente de la República y 
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a) Responsabilidad legislativa: Una de las modalidades de la responsabilidad es la 
responsabilidad del Estado-legislador que se presenta cuando el Poder Legislativo 
expide una ley y esta ocasiona daños y perjuicios a un particular, 
independientemente si ésta es o no aplicada por la Administración Pública. Proviene 
de leyes que si bien son válidas desde el punto de vista constitucional, y que, en 
principio, suponen que la carga o sacrificio impuesto debe soportarse por todo 
administrado, pueden en ciertos casos generar afectaciones particularmente graves a 




En este caso, el principio de que el perjuicio general no es indemnizable porque 
constituye una carga pública, se ve limitado en cuanto a la responsabilidad del 
Estado por sus actos legislativos. Cuando ese “perjuicio general” se concreta en la 
pérdida definitiva de la propiedad sobre una cosa, tal disposición se convierte 
entonces en una confiscación
89
. Por ejemplo, la expedición de una ley que cause 
lesión en el patrimonio de los administrados, como una que sin establecer 
indemnización alguna, declare del dominio público bienes que hasta entonces 
pertenecían al dominio privado.  
b) Responsabilidad judicial: se trata de la responsabilidad del Estado por el 
funcionamiento anormal de la Administración de justicia. Todo ecuatoriano tiene 
derecho a ser indemnizado por los perjuicios que le irroguen actos como detención 
arbitraria, error judicial, retardo injustificado, violación del derecho a la tutela 
judicial efectiva, entre otros. Este tipo de responsabilidad se encuentra reconocida 
de forma expresa en la Constitución Política, leyes orgánicas e incluso ha sido 
aplicaba por las cortes nacionales
90
. 
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c) Responsabilidad reglamentaria: es una derivación de la responsabilidad legislativa 
pues los actos de carácter general como reglamentos y ordenanzas pueden generar 
daños en los particulares. Si bien no está reconocida en la Constitución, si lo está en 
el ERJAFE que establece la figura del reclamo de actos normativos
91
; como en la 




d) Responsabilidad administrativa: proviene de todo acto emanado de la 
Administración en ejercicio de una potestad administrativa. Es necesario que los 
efectos jurídicos que produzca el acto causen un daño o lesión al administrado. Es 
una responsabilidad que deriva de actos administrativos, hechos administrativos y 
actos de simple administración. Para hacer efectiva esta responsabilidad están 
disponibles todos los medios de impugnación en la vía administrativa y judicial para 
desvirtuar la presunción de legalidad que los protege.  
Dentro de la responsabilidad extracontractual se encuentra la responsabilidad objetiva 
por la deficiente prestación de servicios: lo que existe es un daño al particular sin una 
acción volitiva de la Administración y en consecuencia, existe una situación culposa 
originada en el mal servicio
93
. 
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Por último, el deber de indemnizar en los casos expuestos anteriormente, recae sobre la 
Administración Pública porque como persona jurídica, constituye el soporte estructural 
básico del Estado mismo en el plano interno. Por lo tanto, es el único centro de imputación 




En conclusión, la obligación de reparar que recae sobre la Administración, tiene como 
fundamento el principio de la corrección del desequilibrio causado al administrado que 
soporta un daño, por actuaciones que provengan del Estado en el ejercicio de las distintas 
funciones públicas que le concede la Constitución.  
 
2.2.  Responsabilidad Contractual 
La responsabilidad contractual de la Administración Pública es aquella que proviene de 
relaciones contractuales establecidas entre esta y un particular por daños originados durante 
la ejecución del contrato
95
. Existen dos tipos de responsabilidad contractual, la primera, 
originada por el incumplimiento de obligaciones contractuales que se rige por la teoría 
general de los contratos. Por esta responsabilidad, el contratista responde por los retrasos en 
el cronograma de trabajo, interrupciones injustificadas de la obra, mala calidad de los 
materiales utilizados en ella. Y, la Administración contratante será responsable por 
incumplir las obligaciones derivadas del contrato como colocar tardíamente a disposición 
del contratista los terrenos para la realización de la obra, atraso en los pagos al contratista, 
no obtención de permisos o autorizaciones ambientales. 
El segundo tipo de responsabilidad es la “responsabilidad sin culpa o sin falta de la 
Administración”, que tiene como base las teorías clásicas de Derecho administrativo 
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En la responsabilidad contractual administrativa existen coincidencias con el Derecho 
Civil. Por ejemplo, en el caso TECCO c. Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, la Corte 
Nacional de Justicia ordenó el cumplimiento forzoso de un contrato administrativo con base 
a la condición resolutoria tácita establecida en el art. 1505 del Código Civil
97
. Además, en 
otras situaciones es necesario acudir a las disposiciones del Código Civil, en cuanto a la 
teoría de daños, intereses moratorios y compensatorios
98
. Sin embargo, el régimen de 
“responsabilidad sin falta” es una de las mayores peculiaridades del contrato administrativo 
frente a la contratación civil. 
En efecto, según los profesores franceses Laubadère, Moderne y Devolvé una de las 
grandes originalidades de la contratación administrativa en relación con la contratación 
civil es la existencia de una responsabilidad sui generis que asume la Administración, 
además de la responsabilidad ordinaria que le corresponde
99
. Por ejemplo, en la doctrina del 
hecho del príncipe, los cambios impuestos al contratista son la consecuencia del ejercicio 
lícito de los poderes de la Administración y no existe culpabilidad en su actuación
100
. 
Además, otra nota distintiva es que esta “responsabilidad sin falta” sólo grava a la 
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La responsabilidad contractual sin culpa sólo puede contraerse cuando la contratista ha 
sufrido un perjuicio pues se trata de un verdadero derecho subjetivo del contratista, la 
intangibilidad de su remuneración a fin de que se mantenga íntegramente indemne la 
ecuación económico-financiera originaria
102
. Son siete derechos y garantías que sustentan 
el principio de mantenimiento del equilibrio económico: derecho de propiedad, equidad, 
igualdad, competitividad, legalidad, estabilidad y razonabilidad. El deterioro de cada una de 
esas garantías se traduce en una afectación de la ecuación económica financiera tenida en 
cuenta por las partes al contratar
103
. 
Para fines propios de la investigación se analizarán a continuación las causas por las 
cuales la Administración incurre el tipo de responsabilidad mencionada. De esta manera, el 
desequilibrio económico compensable puede originarse como consecuencia del ejercicio 
del ius variandi por parte de la Administración, por acontecimientos que motiven la 
aplicación de la teoría del hecho del príncipe o por alteraciones provocadas por 
circunstancias ajenas a las partes y que resulten extraordinarias, imprevistas y 
sobrevinientes, que tornen excesivamente onerosas las prestaciones a cargo de una de las 
partes y den lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión. 
 
2.2.1. Ius variandi 
El ius variandi es la prerrogativa que tiene la Administración de modificar las 
condiciones de un contrato administrativo de forma unilateral. Esta facultad deriva del 
principio de mutabilidad del contrato administrativo por el cual la Administración tiene la 
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necesidad de adaptar el mismo a las conveniencias generales de la comunidad. Si la causa 
en los contratos administrativos es el interés público, si las circunstancias vigentes al 
momento de celebrarlo cambian, y este interés no se satisface, la Administración cuenta 
con la posibilidad de modificar el contrato según los cambios que sufra ese interés público.   
No se trata en realidad de un ius, es decir un derecho subjetivo de la Administración 
derivado de una relación jurídica determinada como el contrato, sino de una potestas, una 




Modificaciones dirigidas de forma directa al contrato pueden provenir de la 
Administración contratante así como de otros órganos del Estado. Por ejemplo, durante la 
ejecución de un contrato de prestación de servicios petroleros, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos emite una resolución específica estableciendo tasas que no existían antes, 
para efectos de certificación de las actividades que ejecuta la empresa prestadora de 
servicios petroleros. Asimismo, una modificación al contrato puede provenir de un acto 
emitido por el órgano legislativo a través de la expedición de una ley especial, como fue el 
caso de la Ley No. 2006-42 que creó una nueva participación económica a favor del Estado 
que no estaba contemplada en los contratos de participación para la exploración y 
explotación de hidrocarburos.  
El ius variandi debe ser ejercido razonablemente por la Administración dentro de los 
límites establecidos en cada ordenamiento jurídico y a condición de que no se altere el 
objeto o fin del contrato, ni sus obligaciones esenciales. Y, cuando las modificaciones 
directas acrecienten o disminuyan las obligaciones de las partes, desconozcan los 
compromisos contraídos, transformen el modo de ejecución del contrato o le pongan fin, 
debe ser indemnizado el contratista, cualquiera sea la relevancia de la modificación
105
. 
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En este sentido, para el profesor Eduardo García de Enterría, el ius variandi de la 
Administración no es sino una manifestación de la potestad expropiatoria general, que 
exige siempre una justa compensación. Con la particularidad de que en este caso esa 
compensación se liquida en el seno de un contrato, puesto que el poder expropiatorio se 
ejerce directamente sobre él
106
. Por lo tanto, la Administración debe al contratista una 
compensación integral por las nuevas prestaciones exigidas o una indemnización total en 
los casos de reducción o suspensión del contrato. 
En la práctica, el restablecimiento del equilibrio del contrato puede alcanzarse mediante 
varias medidas: extensión del plazo del contrato, incremento de las tarifas o ingresos del 
contratista, reducción de cargas impositivas, extensión del área de la concesión o zona de 
explotación, que le podría permitir mayores ingresos de esa área; o a través de la reducción 
de compromisos de inversión. 
 
2.2.2. Hecho del príncipe 
Cuando nos referimos al hecho del príncipe hablamos de actos proferidos por la 
Administración, que a diferencia de los que componen el ius variandi, no tienen por objeto 
la modificación de las condiciones contractuales pero que tienen efectos modificatorios 
sobre el contrato. Son modificaciones indirectas originadas por actos cuyo fin no ha sido 
introducir variaciones a los derechos o a las obligaciones establecidas en el contrato, pero 
que, sin embargo, hacen su “ejecución más difícil, más onerosa o menos remunerativa”107. 
                                                          
106
 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. 
Óp. cit., p. 732. 
107
 En el caso hito español Compañía de Aguas Potables de Cadíz de 1895, la mencionada compañía fue 
contratada para la ampliación del puerto de Málaga, cuya realización se había visto encarecida 
considerablemente por haber sido gravada en los nuevos aranceles la cal hidráulica que debería emplear en la 
conducción. El contratista reclamó por ello la indemnización del perjuicio que le ocasionaba tal subida de 
aranceles. El Tribunal Supremo declara que “al alterarse de manera tan importante en el nuevo arancel los 
derechos de introducción de la cal hidráulica, se impone al contratista un gravamen injustificado, que no pudo 
prever al aceptar los precios de la otra parte contratante, contra todo principio de justicia: y si bien es cierto 
que el pliego de de condiciones generales en los contratos de obras públicas establece la rescisión para los 
casos de alteración de precios de materiales en determinadas circunstancias, dicha disposición se refiere a las 
39 
 
La responsabilidad del Estado se traduce en que todo acto de carácter general emanado de 
la Administración, actuando en su condición de autoridad pública, que produzca un 
perjuicio real y cierto al contratante y que afecte de manera extraordinaria la ecuación 
económico-financiera, debe ser resarcido. 
De acuerdo al profesor Juan Carlos Cassagne, los requisitos para que el contratista 
pueda invocar el hecho del príncipe son
108
: 
a) Que la medida sea general, intervenciones administrativas no referidas 
exclusivamente a un contrato, que suponen un cambio en las condiciones externas 
(económicas, sociales, fiscales) de su ejecución. Como una medida sanitaria 
general, medidas de urbanismo, de circulación vial, de seguridad, incluso la 
imposición de barreras arancelarias o cuotas de importación. 
b) Que la medida provoque una excesiva onerosidad sobreviniente 
c) Sea imprevista y no exceda el alea normal de todo contrato 
d) Exista una relación de causalidad entre la medida y la alteración de la ecuación del 
contrato 
e) Que el daño sea cierto y especial, en el sentido de que afecte más intensamente al 
contratista que al resto de personas a quienes se les impone la medida general.  
El efecto más importante de la aplicación de esta teoría es que el contratista debe ser 
integralmente indemnizado por los perjuicios que le cause la medida
109
. Además, esta 
indemnización incluye no sólo gastos adicionales en que debió incurrir el contratista (daño 
emergente), sino también el provecho que razonablemente esperaba obtener del contrato 
(lucro cesante).  
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En Ecuador, la legislación reconoce la teoría del hecho del príncipe y su forma de 
reajuste. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
establece un sistema de reajuste de precios para los contratos celebrados con entidades 
estatales
110
. Además, puede reconocerse de forma expresa por los contratantes, como en los 
contratos de prestación de servicios petroleros, celebrados en noviembre de 2010, donde  se 
establece en una cláusula de reajuste económico por modificaciones en el régimen 
tributario, laboral y ambiental.  
Con respecto a la fuente de la responsabilidad proveniente de una medida general que 
provenga de una entidad estatal, existen dos tendencias contrapuestas en la doctrina. La 
primera, respaldada por el profesor argentino Miguel Marienhoff, expresa que los actos 
generales son dictados fuera de las facultades exorbitantes contractuales y que no se trata de 
una conducta contractual de la Administración, pues aun siendo parte en el contrato, actúa 
como autoridad pública, dictando resoluciones de carácter general que afectan al contrato 
en perjuicio del contratista
111
. Dichos actos generales como actos normativos, ordenanzas, 
reglamentos o leyes representan una excepción a la regla general según la cual los actos 
generales no dan derecho a indemnización porque están destinados a un número 
indeterminado de sujetos de derecho, en concordancia el principio de igualdad. Por ello, en 
el fondo se trata de responsabilidad extracontractual por ruptura del principio de igualdad 
ante las cargas públicas
112
.  
Por otro lado, la tendencia representada por el profesor español Eduardo García de 
Enterría manifiesta lo contrario. Si el acto proferido por un ministerio afecta un contrato de 
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otro ministerio o de un departamento administrativo distinto, este acto es considerado 
hecho del príncipe por cuanto el acto y el contrato provienen de la misma persona jurídica: 
la Nación
113
. Si produce un daño especial al contratista, da lugar a compensación, en 
aplicación del principio general de responsabilidad patrimonial que pesa sobre la 
Administración Pública por las lesiones que infiere a los ciudadanos su funcionamiento o 
actividad, ya sea normal o anormal
114
.  
La respuesta a esta discusión la podemos encontrar en una de las bases del principio de 
responsabilidad: la personalidad jurídica única del Estado. Tanto el ius variandi como el 
hecho del príncipe consideran a la personalidad jurídica de la Administración 
Pública/Estado como una sola. Por lo que, si bien la afectación al contrato puede provenir 
de cualquier órgano del Estado, no sólo del que actúa como contraparte en el contrato 
administrativo; la personalidad jurídica única produce responsabilidad del sujeto 
Administración Pública, en su integridad
115
. 
En conclusión, la responsabilidad por el hecho del príncipe, tiene su fuente en el 
contrato administrativo, pues de ahí nace la obligación de mantener el equilibrio económico 
financiero. En caso de que por un acto emitido por otro órgano diferente a la entidad 
contratante lo afecte, será la Administración Pública como persona jurídica única, la 
responsable de restablecer este equilibrio mediante una indemnización o compensación al 
contratista.  
 
2.2.3. Teoría de la Imprevisión 
La teoría de la imprevisión es la doctrina jurídica por la cual el contratista puede optar 
por la revisión del contrato administrativo, cuando circunstancias extraordinarias e 
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imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación económico-
financiera. El contratista puede requerir la ayuda pecuniaria de la Administración para 
obviar esa crítica situación y poder cumplir sus obligaciones
116
. La teoría de la imprevisión 
se basa en la existencia de la cláusula rebús sic stantibus. Una cláusula tácita que se 
encuentra en todo contrato de larga ejecución y que prevé que la fuerza obligatoria del 
contrato, durante su ejecución, opere siempre y cuando subsistan las mismas circunstancias 
que prevalecían cuando este se celebró.  
La teoría de la imprevisión puede ser alegada durante la ejecución del contrato siempre 




a) La circunstancia o acontecimiento pertubador debe ser ajeno a la voluntad de las 
partes. No puede ser imputable a la conducta del contratista ni tampoco a la 
conducta de la Administración.  
b) El acontecimiento extraordinario debe responder a un alea de carácter económico. 
Es decir, el acontecimiento debe transformar la prestación en excesivamente 
onerosa, provocando al contratista un desequilibrio económico considerable. La 
teoría de la imprevisión solo opera cuando el evento ocurrido está fuera del alea 
normal del contrato.  
c) El suceso o acontecimiento debe ser imprevisible. Se exige que se trate de un suceso 
excepcional, extraordinario. No podría tomarse como tal a una variación económica 
de carácter ordinario como periodos inflacionarios normales. En el caso del 
petróleo, por ejemplo, una subida en su precio, es algo previsible para las partes 
pues al ser un commodity está sujeto a la variación de su precio a diario. Un 
incremento en el precio del petróleo de ninguna forma podría configurarse como un 
hecho imprevisible.  
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d) El suceso debe ser transitorio, es decir que no impida definitivamente el 




e) El contratista no debe haber suspendido la ejecución del contrato, pues no se trata 
de una imposibilidad de cumplimiento sino de una onerosidad excesiva. En este 
sentido, el principal efecto de la teoría de la imprevisión radica en la revisión del 
contrato, debiendo limitarse a gestionar una compensación que lo permita y no 
adoptar la suspensión de su ejecución
119
.  
La teoría de la imprevisión no obliga a la Administración a compensar al contratista ya 
que los hechos causantes del desequilibrio contractual son absolutamente ajenos e 
independientes de la actividad administrativa. Sin embargo, la Administración sí debe 
acudir en ayuda del contratista, compartiendo con él los riesgos que de forma imprevista 
hayan podido surgir, con el fin de evitar el colapso total del servicio u obra contratada
120
. 
La coparticipación en los riesgos puede adoptar modalidades muy diversas: revisión de 
tarifas, otorgamiento de una subvención, aumento de lo que inicialmente se otorgó o 
cualquier otra forma de compensación económica
121
. 
El fundamento de esta “ayuda” está en el mismo interés general porque si el contrato 
administrativo persigue un fin de interés público, y su ecuación económico-financiera se ha 
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trastocado, no es justo que el contratista, que está colaborando en el logro de esa finalidad, 
deba cargar con los efectos de tal alteración. De ahí que la Administración concurra, 
también en salvaguarda de aquel interés público, en su ayuda para permitir que pueda 
continuar cumpliendo las prestaciones del contrato, a que está obligado
122
. 
De la misma manera, el principio de continuidad del servicio público le obliga a la 
Administración a ayudar a su contratista. Esta teoría aporta una solución a un momento 
crítico del contrato a través de una fórmula de colaboración entre las partes, lo que legitima 
una indemnización parcial de los perjuicios soportados por la contratista
123
. En 
consecuencia, es una forma de evitar la fuerza mayor.  
La teoría de la imprevisión no ha sido recogida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 
con carácter general ni en el régimen civil ni en el régimen administrativo; sin embargo, sí 
ha sido reconocida en la jurisprudencia ecuatoriana tanto para la contratación civil
124
 como 
para la contratación administrativa: “[c]uando el equilibrio económico o financiero es 
alterado por motivos extremos, ajenos a la voluntad de las partes, se torna aplicables 
principios administrativos como el de la imprevisión […]”125. 
De todas formas, los principios que inspiran la teoría de la imprevisión tales como la 
buena fe, la justicia, la negación del enriquecimiento injusto; son principios generales del 
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Derecho y como tales, fuente de Derecho administrativo. Así que su aplicación es 
vinculante tanto para las partes como para las cortes locales.  
En conclusión, si el equilibrio inicial entre las prestaciones contractuales se modifica, 
directa o indirectamente, por un acto de la Administración o por circunstancias ajenas a las 
partes, y si el contratista sigue obligado a continuar la ejecución del contrato por el interés 
general implícito en él, es necesario adaptar las prestaciones a estas circunstancias, lo que 




3. Equilibrio económico financiero 
Una vez analizados los casos de responsabilidad contractual de la Administración 
Pública, es necesario analizar cómo se ha amparado esa responsabilidad por 
quebrantamiento de la ecuación económico financiera del contrato. Para ello, en este 
capítulo se tratará sobre el equilibrio económico financiero de un contrato administrativo, 
las posiciones de Derecho comparado sobre su protección en sistemas de Derecho 
continental con tradición jurídica en la materia. Finalmente, se abordará la teoría del 
equilibrio económico financiero en el Ecuador.  
 
3.1. Definición 
Cuando un contrato administrativo se perfecciona existe una adecuada, aunque no 
aritmética, equivalencia económica entre las prestaciones que el contratante particular se ha 
comprometido a satisfacer y el precio que por la ejecución del contrato, la Administración 
Pública se ha obligado a pagar
126
. La ecuación económico financiera está destinada a 
mantener un equilibrio entre las prestaciones que debe cumplir el contratista y las 
obligaciones a cargo de la Administración. Esto es lo que se denomina “teoría del 
equivalente económico”. Esta cláusula nació de la máxima romana “contractus qui habent 
tractum successivum vel dependentiam de futuro rubus sic statitubs intelliguntur”, “todo 
contrato de tracto sucesivo o dependiente de lo futuro, lleva implícito que su cumplimiento 
sólo es exigible mientras las cosas sigan siendo iguales”. 
El profesor Marienhoff propone una definición adecuada de la ecuación económico-
financiera: “relación establecida entre las partes contratantes en el momento de celebrar el 
contrato, entre un conjunto de derechos del cocontratante y un conjunto de obligaciones de 
éste, considerados equivalentes con respecto a las contraprestaciones de la 
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Administración” 127 . La ecuación económico-financiera es la relación de igualdad y 
equivalencia, entre las obligaciones que el contratista tomará a su cargo como consecuencia 
del contrato y la remuneración económica que en razón de aquéllos le corresponde
128
.  
La dimensión financiera de la ecuación se refiere al mantenimiento de los presupuestos 
y previsiones que en materia de ingresos, gastos e inversiones se tuvieron en cuenta al 
momento de hacer la “oferta”, toda vez que de ello depende el cumplimiento sustentable 
del objeto del contrato. El equilibrio surge de la relación entre inversión y rentabilidad que 




Esta equivalencia, sin embargo, no se mantiene intacta en la contratación 
administrativa. Los contratos administrativos constituyen acuerdos de larga duración de 
gran volumen económico, cuya ejecución requiere la coordinación de varios factores que 
pueden cambiar, de forma variable, en el tiempo. Por ejemplo, en la construcción de una 
obra pública, hay que analizar la naturaleza y el volumen de la obra, complejidad técnica de 
su realización y duración, lo que provoca que se den cambios importantes entre el momento 
de contratar las obras y el momento de realizarlas. Cambios que unas veces son ordenados 
por la propia Administración y otras provienen de circunstancias imprevisibles, de orden 
técnico, económico o puramente organizativo, que, en ocasiones, pueden provocar una 
verdadera alteración sustancial de los proyectos o de las bases económicas que presidieron 
el contrato. 
Así, frente a variaciones trascendentales que se susciten en el objeto, precio o plazo del 
contrato, por causa ajena al alea normal de riesgo, resulta necesario reconocer el derecho 
intrínseco al equilibrio económico-financiero del contrato, de acuerdo con la variación en 
los costos y utilidad mínima esperada por el contratista. 
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Además, contribuye también en pro de la teoría del equilibrio económico-financiero la 
circunstancia de que el contrato es una composición consensual que envuelve una 
coincidencia de los intereses de los sujetos, haciéndolo por libre voluntad, la cual los liga 
para obtener la recíproca satisfacción de sus aspiraciones. Por consiguiente, el contrato 
genera un vínculo fundado en las premisas de lealtad y buena fe. Si bien las partes no están 
obligadas a relacionarse; si lo hacen es precisamente por la expectativa de que sus objetivos 
puedan ser satisfechos por la acción de la otra parte
130
. Por eso, la igualdad entre sus 
prestaciones debe ser mantenida tanto en el momento de establecer el vínculo, como 
mientras dure el contrato, pues aquellos términos económicos, son los que acreditarán al 
ofertante el contrato. En definitiva, esta ecuación es obligatoria para ambas partes, por ser, 
en términos económicos, el punto en que convergieron las partes para el contrato
131
.  
En observancia al principio del equilibrio económico financiero se establecen cláusulas 
de reajuste en los contratos administrativos. Si el monto económico de las obligaciones a 
ser soportadas por el contratista se incrementa, como consecuencia de la elevación de los 
costos provocados por el alza de precios o en su defecto disminuye, la ecuación establecida 
se debilitaría, trayendo desequilibrio en la igualdad inicialmente presupuesta por las partes. 
Entonces, para prevenir dichas alteraciones, los contratos administrativos contienen 
cláusulas que buscan automatizar el reequilibrio a través de fórmulas matemáticas que 
permiten la conservación de la ecuación original.  
En conclusión, la ecuación económica está destinada a mantener el equilibrio entre las 
prestaciones que debe cumplir el contratista, en especial en cuanto a la inversión 
comprometida y efectivamente realizada, y las obligaciones a cargo de la Administración, a 
fin de no desvirtuar la rentabilidad estructurada originariamente. La proporcionalidad en las 
prestaciones presupone el equilibrio entre los derechos y obligaciones a que se sujetan 
ambas partes, lo que se conoce como la teoría del equivalente económico que ha tenido sus 
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matices dentro de los diferentes sistemas jurídicos continentales. Entre los más importantes, 
se destaca la postura francesa, española y argentina. 
 
3.2. Postura francesa 
Los franceses son los que sentaron las bases del Derecho Administrativo moderno no 
sólo por los aportes del Código Napoleónico de lo Contencioso Administrativo de 1806, 
sino por los conceptos elaborados por el Consejo de Estado. Precisamente, la idea original 
del equilibrio financiero fue alumbrada por el Consejo de Estado francés a principios del 
siglo XX en el caso “Cie. Francaise des Trammways” de 11 de marzo de 1910, en el cual el 
Comisario del Gobierno Léon Blum destacó que:  
Es de esencia misma de todo contrato de concesión el buscar y realizar, en la medida 
de lo posible, una igualdad entre las ventajas que le son impuestas. Las ventajas y las 
obligaciones deben compensarse para formar la contrapartida entre los beneficios 
probables y las pérdidas previsibles. Es lo que se llama equivalencia comercial, la 
ecuación financiera del contrato de concesión 
132 
Asimismo, la primera aplicación moderna de la teoría de la imprevisión se dio de forma 
posterior a la Primera Guerra Mundial en Francia. El Derecho francés utilizó la teoría de la 
imprevisión como una medida equitativa para mitigar la concepción absolutista de la 
autonomía de la voluntad. En el caso Gaz de Bordeaux de 1916, el Consejo de Estado 
Francés reconoció el reajuste de un contrato administrativo de suministro de gas entre la 
compañía Gaz de Burdeux y la municipalidad de la ciudad. El Consejo de Estado sostuvo 
que el alza del precio del carbón constituyó una circunstancia imprevista para la compañía 
que suministraba gas pues era su materia prima. Ordenó restablecer el equilibrio económico 
del contrato que se había perdido por esta medida imprevisible ya que continuar ejecutando 
el contrato generaría inequidad al existir un profundo desbalance contractual.  
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De forma posterior, en 1944 el jurista francés Georges Pequignot destacó en su Tratado 
de Derecho Administrativo, que: 
[E]l contratado tiene derecho a la remuneración inscripta en su contrato. Es el 
principio de la inmutabilidad del contrato. Él no consintió su cooperación sino con la 
esperanza de un cierto lucro. Aceptó tomar a su cargo trabajos y riesgos que, si no hubiese 
querido contratar, serían soportados por la Administración. Es remunerado como 
consecuencia de esto 
133 
Además resalta que “el interés financiero de la Administración es un interés de la 
misma naturaleza que el del particular. Consecuentemente, los derechos son idénticos y tan 
respetables unos cuanto los otros”. Incluso, para Pequignot, es contrario a la regla de buena 
fe y a la seguridad de los negocios, además de peligroso para el Estado social y económico, 
que la Administración pudiese modificar, especialmente reducir, la remuneración del 
contratista sin la debida indemnización
134
. 
De la misma manera, André de Laubadére en los ochentas se manifestaba en el mismo 
sentido: “en todo contrato de concesión hállase también implícita, como un cálculo, la 
equivalencia honesta entre lo que se otorga al concesionario y lo que se le exige”135. 
Finalmente, en la actualidad, el sistema de contratación administrativa francés no posee 
una ley que rija los contratos administrativos, por lo que la aplicación de principios ha sido 
marcada por la jurisprudencia nacional. En el caso CLEMENCEAU Ltd. c. SNCF de 1995, la 
Corte Administrativa de Apelación de París desechó las pretensiones de una empresa 
concesionaria del Estado que efectuaba obras de construcción en una estación de tren en 
Tarbes. La empresa buscaba el reembolso por parte del Estado alegando que efectuó obras 
adicionales a las contratadas. Sin embargo, la Corte reconoció que el equilibrio económico 
de un contrato puede verse afectado tanto por circunstancias imprevisibles como por 
modificaciones al contrato imputables a la Administración contratante o al órgano 
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legislativo francés. La Corte concluyó que no existieron circunstancias imprevisibles que 
justifiquen las obras adicionales y que por lo tanto no había alteración alguna del equilibrio 
económico-financiero del contrato, rechazando las pretensiones de la sociedad actora
136
. 
En conclusión, los primeros aportes tanto de la jurisprudencia como de la doctrina 
francesa, han permitido el desarrollo de la teoría del equilibrio económico financiero en los 
sistemas jurídicos continentales modernos.  
 
3.3. Postura española 
Para el profesor Eduardo García de Enterría, la “mutabilidad del objeto y 
mantenimiento de la equivalencia económica de las prestaciones son dos polos entre los 
que circulan las singularidades propias de la contratación administrativa”137. Dentro de este 
marco es como puede comprenderse el alcance y significado preciso de las prerrogativas 
que dispone la Administración contratante frente al derecho que tiene el contratista al 
mantenimiento del equilibrio económico financiero.  
El principio de la compensación por las modificaciones directas, efectuadas por la 
Administración, al objeto del contrato está reconocido sin reservas en el ordenamiento 
jurídico español. Primero, fue reconocido por el art. 74 de la Ley de Contratos del Estado 
de 1965 que disponía que: “cuando modificaciones imputables a la Administración 
contratante afecten al equilibrio financiero del contrato, la Administración deberá 
compensar al empresario para que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos 
que presidieron la perfección del contrato”.  
Segundo, el art. 164 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995 
permite a la Administración modificar, por razones de interés público, las características del 
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servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, añadiendo que 
"cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 
deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato"
138
. 
Actualmente, la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de 
junio de 2002, mantiene disposiciones semejantes. El art. 14 estatuye que los órganos de 
contratación cuidarán que los precios de los contratos sean adecuados al mercado, para lo 
cual se fijan mecanismos legales para garantizar el equilibrio financiero, uno de ellos es la 
revisión de precios cuyo sistema de revisión deberá estar detallado en el pliego de 
contratación. El art. 162 de la misma norma establece que “el contratista tiene derecho a las 
contraprestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su 
caso, en los términos que el propio contrato establezca”. Y, en el art. 163 numeral 2, se 
mantienen las mismas disposiciones de las leyes anteriores sobre la compensación que 
merece el contratista en caso de modificaciones imputables a la Administración Pública. 
Igualmente, el art. 127.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 
1956 establece que la Corporación concedente deberá mantener el equilibrio financiero de 
la concesión para lo cual tendrá que: 
a) Compensar económicamente al concesionario por razón de las modificaciones que le 
ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la 
retribución; 
b) Revisará las tarifas y subvenciones cuando, aún sin mediar modificaciones en el servicio, 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura 
de la economía de la concesión.  
Esta norma reconoce así el mantenimiento del equilibrio económico financiero tanto en 
casos de modificaciones efectuadas por la Administración contratante: ius variandi o hecho 
del príncipe; como por modificaciones provocadas por circunstancias imprevisibles, teoría 
de la imprevisión. Además, en su art. 116.3 declara nulas las cláusulas del contrato 
celebrado que prohíban revisar la retribución del concesionario; asegurando de esta forma 
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que el contratista no renuncie nunca a su derecho al mantenimiento del equilibrio 
económico financiero.  
En resumen, la legislación española permite a la Administración modificar el contrato 
de gestión de servicios públicos por razones de interés público; pero, cuando esas 
modificaciones afecten el régimen financiero del contrato, la Administración deberá 
compensar al contratista.  
Asimismo, la jurisprudencia española ha reconocido la vigencia de la teoría del 
equilibrio económico-financiero en los contratos administrativos. El Tribunal Supremo se 
pronunció acerca del mantenimiento del equilibrio contractual en una disputa proveniente 
de un contrato de construcción de obra pública. La contratista reclamaba una 
indemnización a la Administración por un incremento extraordinario del precio de los 
ligantes, usados como materiales para la construcción. El tribunal declaró que en casos de 
“riesgo imprevisible razonable” como causa de una indemnización, debe atenerse a las 
circunstancias de cada contrato en discusión para concluir si se ha alterado o no de modo 
irrazonable el equilibrio contractual. El Tribunal concluyó que la alteración en la economía 
del contrato implica “la aplicación de los principios de equidad y de buena fe por la 
aparición de un riesgo anormal que cercena el principio del equilibrio económico financiero 
entre las partes […]”139. 
En otro caso, decidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, se discutió 
si la ampliación en el plazo de un contrato de concesión se podría considerar una 
compensación económica por modificaciones imputables a la Administración contratante. 
El tribunal concluyó que la extensión del plazo en una concesión de servicio público sí es 
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Finalmente, la doctrina española también ha aportado conceptos generales sobre la 
teoría del equilibrio económico financiero. Así, el profesor Eduardo García de Enterría, 
manifiesta que: 
El contrato es ley para las partes, pero junto a la lex contractus, hay otras leyes que 
exigen primariamente la satisfacción del interés general. La armonización general de 
ambas leyes obliga a buscar el equilibrio contractual en un punto diferente. Ese equilibrio. 
esa proporcionalidad de las prestaciones respectivas de las partes, que es consustancial a 
la idea misma del contrato, existe también en los contratos administrativos y se mantiene 
siempre a lo largo de su ejecución, cualquiera sea la incidencia que en el desarrollo de los 
mismos puedan tener los poderes que se reconocen en la Administración contratante. Las 
alteraciones o adaptaciones que el interés público exige introducir en el servicio, 
contratado tienen en todo caso su contrapartida en un deber legal de respetar la ecuación 
financiera del contrato 
141
 
De la misma manera, Gaspar Ariño Ortiz entiende que a través del principio del 
equivalente económico se afirma la inmutabilidad a lo largo de la vida del contrato del 
equilibrio económico inicial, lo cual se conseguirá precisamente mediante el pago del 
equivalente económico necesario para restablecerlo cuando aquél se haya visto alterado
142
. 
Así la doctrina española reconoce que: el juez puede apreciar –y medir- el grado de 
insuficiencia (o de exceso) de las tarifas aprobadas y puede ordenar la aplicación de las 
medidas correctoras necesarias para restaurar el equilibrio económico financiero del 
contrato, en defensa del interés privado y de la justicia inter-partes. Incluso, Ariño Ortiz ha  
llegado a afirmar que el principal derecho económico del contratista gestor de un servicio 
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3.4. Postura argentina 
Los aportes al principio del equilibrio económico financiero, tanto de la doctrina 
argentina como de la jurisprudencia argentina son considerables. La Corte Suprema 
argentina ha establecido que: “el mantenimiento del equivalente económico durante toda la 
vida del contrato constituye para ambas partes de la relación un derecho subjetivo que debe 
ser reconocido debido a que integra su derecho de propiedad en el sentido constitucional 
del término”144. Por lo que, en caso de que se afecte dicho equivalente económico, debe 
procederse ineludiblemente a corregir el desequilibrio producido para obtener el 
restablecimiento del equilibrio inicial que se encuentra garantizado constitucionalmente. En 
este sentido, Juan Carlos Cassagne menciona que: “lo intangible no son los contratos sino 
los derechos patrimoniales, aunque a través de la protección de éstos se proteja también, 
indirectamente, la estabilidad contractual”145. 
Asimismo, los profesores Marienhoff y Casssagne recalcan que, como todo menoscabo 
patrimonial impuesto en beneficio público, debe ser indemnizado por aplicación del 
principio de inviolabilidad de la propiedad privada, cuando tal situación acontece en el 
contrato administrativo, se impone el restablecimiento de la ecuación económico-financiera 
por aplicación del principio constitucional por el que a nadie puede imponérsele el 
sacrificio de sus intereses particulares en beneficio público, sin el respectivo 
resarcimiento
146
. Este razonamiento se basa en el principio abordado anteriormente: 
igualdad ante las cargas públicas. 
Asimismo se pronuncia Roberto Dromi, refiriéndose a las ecuaciones de los contratos 
públicos: si varía la contraprestación que recibe el contratista, sean cargas, garantías, 
tarifas; el deber judicial es re-igualar las prestaciones con referencia al momento original 
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del contrato. La ruptura de la ecuación económica del contrato, por incumplimientos del 
Estado concedente, importan una lesión a la propiedad contractual, un empobrecimiento sin 
causa al concesionario que paga por lo que no recibe
147
.  
Por otro lado, estos aportes han sido recogidos por la legislación argentina. Por 
ejemplo, la Ley 6021 de Obras Públicas de Buenos Aires, al referirse a la contratación 
pública, establece en su art. 55 que “[e]l Ministerio respectivo reconocerá las variaciones de 
precios derivadas o motivadas por actos del poder público, causas de fuerza mayor y/o de la 
situación de plaza”. Es decir que la ley reconoce que actos provenientes de la 
Administración Pública como eventos económicos pueden afectar el sinalagma del contrato 
y la entidad contratante se verá obligada a reajustarlo.  
En este sentido, en el caso Eduardo Caccianini c. Municipalidad de Morón, la Suprema 
Corte de Justicia de la Plata, afirmó que las cláusulas de variaciones de costos deben ser 
objeto de una interpretación razonable, que “resulte acorde con la previsión del legislador 
de reconocer los diferentes tipos de alteraciones que pueden suscitarse en un contrato 
administrativo”148. De igual manera, en el caso Thol S.A. c. Municipalidad de Azul, la 
contratista solicitó un reajuste en el contrato de construcción de obra pública por un 
incremento salarial de los trabajadores de construcción dictado por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación. La contratista solicitó el reconocimiento de la alteración de la ecuación 
económica del contrato y el ajuste del precio de la obra. La misma Corte reconoció que en 
materia de obras públicas, existen “diversos institutos que excepcionan el principio de 
invariabilidad del precio” como obras no previstas, dificultades materiales imprevistas, el 
hecho del príncipe o la teoría de la imprevisión
149
. 
Asimismo, el Decreto Nacional No. 802/2001 que estableció una reducción de ciertos 
tributos a los hidrocarburos, en su art. 10 declara que todos los concesionarios recibirán una 
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compensación para restablecer el equilibrio económico financiero de sus contratos de 
concesión debido a la reducción de tarifas de los peajes que perciben como su participación 
en la explotación de las obras
150
.  
En cuanto a la jurisprudencia nacional, el Tribunal Superior de Córdoba conoció un 
reclamo de la concesionaria de un servicio de transporte público que exigía recomponer el 
equilibrio original de la ecuación económica financiera, alterado por el desajuste provocado 
en el régimen tarifario de la concesión. El art. 13 del pliego de contratación 
correspondiente, permitía a la Administración efectuar modificaciones en la estructura 
tarifaria de las zonas de transporte concesionadas siempre que “ello no afecte la ecuación 
económico financiera del Concesionario”. Por lo que el tribunal concluyó que el 
mantenimiento del equilibrio contractual es un límite a las modificaciones tarifarias que 
puede efectuar la Administración, pues tiene la obligación de “garantizar la equidad y la 
equivalencia de las contraprestaciones contractuales, a través del mantenimiento de la 
ecuación económica financiera del contrato”151.   
Finalmente, la jurisprudencia argentina ha reconocido un límite al derecho del 
contratista y el deber estatal respecto al mantenimiento de la ecuación económico-
financiera del contrato. El contratista debe acreditar un cambio en las circunstancias 
fácticas que produzcan un verdadero desfase en el costo de sus prestaciones. Es necesario 
que este desfase sea contrario a los principios de equidad y justicia conmutativa. En este 
sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que:  
[…] quien contrata con la administración obtiene a cambio del “opus” que realiza una 
retribución que, “prima facie”, satisface el precio de los trabajos ejecutados por el 
cocontratante, y no puede legítimamente pretenderse que la administración deba hacerse 
cargo de cualquier perjuicio eventual que pueda sufrir el contratista durante la ejecución 
de los trabajos, excepción hecha de las situaciones que expresamente contempla la ley o 
de aquellas otras que puedan ser admitidas desde la óptica de la imprevisión. Por lo tanto, 
si las actoras por alguna razón entienden que los términos económicos del contrato se han 
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tornado irrepresentativos, deben acreditar todos los requisitos que permiten la excepcional 
revisión del mismo […] 152 
Cabe recalcar que la teoría del equilibrio económico contractual está muy desarrollada 
en Argentina debido a la crisis financiera que sacudió al país en el año 2000. Se produjeron 
miles de casos en los que el equilibrio económico de todo tipo de contratos se vio alterado 
por los cambios que afectaron la moneda: convertibilidad, pesificación, devaluación. 
Consecuentemente, los contratistas alegaron la teoría de la imprevisión para exigir una 
compensación por las alteraciones producidas en sus contratos. Por ejemplo, en el caso 
Sonda Argentina S.A. c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires, la contratista proveedora de 
servicios de software al Ministerio de Economía, solicitó una recomposición de precios por 
excesiva onerosidad sobreviniente producida por la derogación de la ley de convertibilidad 
que establecía la equivalencia de un peso igual a un dólar. Debido al alza de la divisa 
norteamericana, la prestación del contratista se convirtió en excesivamente onerosa y por 
ello pretendía un reajuste de precios del contrato
153
.  
El Estado argentino ha encontrado otros medios para reconocer el desbalance que se 
produjo en los contratos durante la crisis. El órgano legislativo dictó varias leyes que le 
obligaban a renegociar los contratos y suscribir actas de acuerdos de renegociación 





3.5. Postura ecuatoriana 
Para comenzar es necesario reconocer que en Ecuador no existe un desarrollo del 
principio tan notable como en España o en Argentina; sin embargo, existen varios 
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parámetros que nos muestran que la teoría de la imprevisión ha sido recogida por el sistema 
jurídico ecuatoriano.  
En primer lugar, en cuanto al derecho positivo ecuatoriano, si bien ni la Constitución 
Política ni leyes orgánicas reconocen de forma expresa la teoría del equilibrio económico 
financiero, las leyes referentes a la contratación pública recogen una de sus aplicaciones 
prácticas: el reajuste de precios. Tanto la Ley de Contratación Pública de 1990, la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública de 2001 y la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública de 2008; recogen disposiciones sobre el sistema de 
reajuste de precios, su funcionamiento, fórmulas contractuales e índices de precios
155
. Así, 
cuando los precios de insumos o materiales necesarios para la ejecución de un contrato, 
varíen de forma posterior a la celebración de los contratos, convirtiendo el cumplimiento de 
la prestación del contratista excesivamente oneroso; el Estado deberá insertar un factor de 
ajuste que restablezca el equilibrio económico contractual. 
Además, existen otras normas en el ordenamiento jurídico que reconocen, de forma 
expresa, el equilibrio económico de todo contrato administrativo. El art. 76 del Reglamento 
a la Ley de Modernización del Estado, cuando se refiere al régimen de concesiones que 
otorga el Estado a los particulares, establece: 
El concesionario mientras esté en vigencia el contrato de concesión tendrá derecho a 
recibir una retribución económica y utilidad por sus inversiones, riesgo y trabajo.  
Cuando el esquema de retribución sea mediante tarifas pagados por los usuarios del 
servicio éstas serán ajustadas de acuerdo con las estipulaciones previstas en el respectivo 
contrato de concesión. 
El esquema o ecuación económico-financiero contractualmente establecido deberá ser 
respetado por ambas partes durante el plazo de su vigencia y no podrá ser alterado por los 
poderes públicos en detrimento del concesionario de forma unilateral sin que la entidad 
concedente compense económicamente dicho perjuicio y sin que ello implique garantía de 
utilidad para el concesionario.  
                                                          
155
 Arts. 89 y siguientes de la Ley de Contratación Pública; Arts. 85 y siguientes de la Codificación de la 




La norma no sólo contempla el mantenimiento del equilibrio económico del contrato 
sino que lo trata como un “elemento esencial” de todo contrato de concesión. En este 
sentido, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas suscribe actas de restablecimiento del 
equilibrio económico financiero en los contratos de concesión que celebra con particulares 
para asegurar que estos no se vean afectados, cuando por hechos ajenos a su voluntad, las 
prestaciones de sus contratos se tornan más onerosas
156
. 
De la misma manera, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas contempla como una atribución de la Dirección 
de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de delegaciones y concesiones del Ministerio: 
“elaborar, analizar, establecer y evaluar la ecuación económico financiera que permita 
mantener el equilibrio económico financiero de los contratos de concesión”157. Asimismo, 
la Dirección está obligada a “[p]articipar en las negociaciones y definiciones del 
Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero (REEF)”158. 
Igualmente, en el área de concesiones en materia vial el principio del equilibrio 
económico financiero se encuentra totalmente aceptado. El Reglamento de Concesiones del 
Sector Vial contiene una serie de disposiciones. En primer lugar, establece una definición 
de “equilibrio económico financiero”: 
Equivale al mantenimiento de las condiciones económicas y financieras acordadas de 
conformidad a las bases y a la oferta presentada por el concesionario dentro del proceso 
licitatorio, plasmada en la ecuación económica financiera. Este equilibrio funciona a favor 
del concedente como del concesionario, y por lo tanto cualquiera de las partes podrá 
solicitar que se restablezca el equilibrio económico financiero si se presentaren cambios 
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mayores en las condiciones económicas del país o por causas imprevistas fuera del control 
de partes, que no les fueren imputables 
159
  
En segundo lugar, el art. 15 establece el derecho que tiene el concedente al 
mantenimiento del equilibrio económico financiero cuando este sea alterado por motivos 
que sean ajenos, como actos de autoridad o cambios mayores en las condiciones 
económicas del país. Incluso, el art. 16 obliga a la Administración contratante a reajustar el 
contrato cuando la causa sea imputable a la Administración contratante por modificaciones 
efectuadas por razones de interés público
160
. La norma contempla la compensación por ius 
variandi. 
Otro aporte de este reglamento es el referente a cómo debe efectuarse la compensación 
a favor del concedente en caso de alteración del equilibrio económico financiero: “[l]a 
compensación se dará en dinero, en aumento de plazos, en tarifas si fuere permitido, en 
especie, valores, en licencias, permisos, autorizaciones, instrumentos financieros o en 
cualquier otra modalidad siempre y cuando pudiere cuantificarse”161.  
Por otro lado, la teoría del equilibrio económico financiero también ha sido reconocida 
por la jurisprudencia ecuatoriana. En el caso Ortega Delgado c. FISE, la ex Corte Suprema 
de Justicia reconoció la existencia del equilibrio económico financiero en los contratos 
administrativos y la obligación del Estado de restablecerlo cuando este equilibrio sea 
“alterado por motivos extremos, ajenos a la voluntad de las partes”162.  
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Asimismo, en el caso SIMAR c. PREDESUR, la misma Corte ordenó a la 
Administración contratante pagar a favor de la contratista pagos efectuados por obras en 
exceso en las que existió un incremento sustancial del rubro de excavación en roca que no 
fue previsto en el contrato de mantenimiento de caminos vecinales. Si bien la Corte no 
fundamentó su decisión en el mantenimiento del equilibrio económico financiero del 
contrato, sí lo hizo en uno de sus principios fundamentales: el enriquecimiento injusto. Así, 
manifestó que negar el pago que le corresponde (a la contratista) “constituiría un caso de 
enriquecimiento injusto, esto es “logrado de manera ilícita o abusando de circunstancias 
personales o de otra especie en tratos o convenios”163. 
También, la jurisprudencia arbitral local se ha manifestado al respecto. En el caso 001-
01 de 2002 de la AMCHAM, el tribunal arbitral reconoció la teoría del equilibrio 
económico financiero en un contrato entre un particular con una empresa estatal para la 
prestación de servicios de refinación de derivados de crudo. La contratista solicitaba un 
ajuste del contrato debido al desfase económico que hubo en Ecuador por el incremento en 
el índice de inflación durante la crisis económica del 2000. El tribunal arbitral reconoció 
que: “[e]s un principio universal el de que nadie puede enriquecerse sin causa, a costa ajena, 
principio que se plasma en el mantenimiento del equilibrio contractual cuando varían las 
circunstancias económicas bajo las cuales se celebró un contrato”164.  
Consecuentemente, el tribunal ordenó el reajuste del contrato bajo la conclusión que:  
El mantenimiento del equilibrio contractual y el reconocimiento de que las 
circunstancias económicas adversas, cambiantes y sorpresivas, como fueron las que 
imperaron en el Ecuador durante el período de finales del año 1999 y comienzos de 2000 
ha de ser fundamento suficiente para reajustar el contrato en virtud del aforismo “rebús sic 
stantibus”, que consagra un principio de justicia para las relaciones contractuales. 
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Finalmente, la doctrina ecuatoriana confirma los conceptos analizados anteriormente. 
Autores ecuatorianos como Efraín Pérez
165
, María Rivas Casaretto
166
, Holger Vimos 
Reinoso
167
 reconocen que la modificación del contrato administrativo siempre está 
sometida al mantenimiento del “equilibrio financiero-económico”. Adicionalmente, 
Antonio José Pérez reconoce que:  
[l]a restitución del equilibrio económico financiero de un contrato suscrito con un 
ente público constituye un principio irrefutable de la contratación administrativa […]. 
Reajuste de precios es la denominación legal que escogió la legislación ecuatoriana, 
correspondiente a un derecho habitual reconocido en el mundo entero desde que en 
Francia se desarrollara la materia de contratación pública […], el sustento doctrinario de 
esta figura es el “equilibrio económico de los contratos”, que aplica básicamente a los 




De la misma manera, Rodrigo A. Escobar Gil refiriéndose a los contratos de 
servicios públicos no contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, manifiesta: 
El sinalagma funcional del contrato administrativo implica que la alteración de uno de 
los extremos de la relación jurídica ocasiona la variación del otro. Si la posición 
económica del contratista es modificada por la imposición de nuevas obligaciones o 
cargas, la ley prevé como contraprestación la alteración de las obligaciones o cargas de la 
administración, para que esta se avenga a restaurar el equilibrio económico del contrato y 
así conciliar los intereses de ambas partes, que no se encuentran en un estado de conflicto 
sino de la colaboración para la realización del interés público, que es el fin del contrato 
169
  
En conclusión, la teoría del equilibrio económico financiero dentro de los contratos 
administrativos ha sido acogida por el sistema jurídico ecuatoriano. Tanto profesores y 
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juristas se manifiestan en su favor, así como decisiones de la jurisprudencia ecuatoriana 





4. Responsabilidad del Estado en el contrato petrolero 
 
A partir de 1972 la industria petrolera pasa a ser considerada en el espectro nacional, el 
elemento más importante para la economía de Ecuador y es partir de la misma década que 
la legislación petrolera ecuatoriana alcanza un nivel más desarrollado. El primer modelo 
contractual, elaborado para la explotación de petróleo crudo, fue el Contrato de 
Arrendamiento Petrolero establecido en la legislación ecuatoriana en 1909. Este modelo fue 
utilizado en la contratación para exploración y explotación de minas y yacimientos de 
petróleo, asfaltos y gas natural. Se celebraron contratos con el señor Carlton Granville 
Dunne y otras empresas internaciones como Ecuador Oilfields Ltd. y Ancón Oil Company 
que tomaron en arrendamiento millares de hectáreas al sur de la Península de Santa Elena 
con el objeto de explotar hidrocarburos
170
. El contrato de arrendamiento petrolero estuvo 
vigente hasta 1937, año en que fue derogado mediante Decreto No. 21 de 15 de abril de 
1937.  
De forma inmediata fue promulgada la Ley de Petróleos dictada el 6 de agosto de 1937, 
cuya vigencia y utilidad fue muy corta dado el acelerado desarrollo que venía 
experimentando la industria hidrocarburífera en el país. De hecho, el descubrimiento de 
petróleo en la región del Putuyamo en Colombia, abrió las puertas para que en Ecuador se 
inicie la explotación de petróleo en la región oriental, constituyendo este antecedente, el 
inicio del auge petrolero en el país.  
La Constitución Política de 1945 otorgaba al Estado la facultad de explotar en forma 
directa las riquezas del subsuelo e implementó una nueva modalidad contractual: la 
concesión. Los beneficiarios de las concesiones se obligaban a invertir una parte prudencial 
de sus utilidades en beneficio de la economía nacional. Este modelo contractual fue con el 
que se firmó el mayor número de contratos para la explotación y explotación de 
hidrocarburos en el Golfo de Guayaquil. Además, en este periodo se inició un proceso de 
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El 19 de agosto de 1961 se creó una Comisión Legislativa Permanente con el objetivo 
de unificar y simplificar la legislación petrolera existente, estructurando, en base a la Ley 
de Petróleos vigente y a las reformas dictadas sobre la materia, el Código de Petróleos. 
Lamentablemente, este instrumento legal llegó a ser una simple recopilación de leyes 




La única concesión que se efectuó en el Oriente fue a favor de la compañía Texas 
Petroleum Company, “Texaco”. La concesión establecía la propiedad del 50% del petróleo 
para el Estado. Posteriormente, se transfirió la concesión a favor del consorcio formado por 
Texaco y Gulf Ecuatoriana de Petróleo.  
La concesión del primer pozo de petróleo, operado por dicho consorcio petrolero, 
marcó la reformulación de una nueva normativa hidrocarburífera que culminó con la 
expedición de la Ley de Hidrocarburos, el 01 de octubre de 1971. La nueva legislación 
disponía la celebración de nuevos contratos en base a modalidades expresamente señaladas, 
admitiendo como nuevas formas contractuales para explorar y explotar los yacimientos 
petroleros, diversos modelos como el contrato de asociación y el de operaciones 
hidrocarburíferas, o a su vez, constituyéndose a la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) junto a empresas nacionales o extranjeras, como compañías de 
economía mixta.  
Una vez expedida la nueva Ley de Hidrocarburos, la contratación petrolera se 
transforma en una institución sólida pues contempla las modalidades contractuales que 
serán implementadas en el futuro. En este capítulo se realizará un análisis histórico sobre 
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cómo se estructuró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por quebrantamiento de la 
ecuación económica-financiera en los tres primeros modelos de contratación petrolera: 
asociación, prestación de servicios petroleros y participación. Finalmente, se aborda el 
análisis de la cláusula referente al mantenimiento de la estabilidad contractual en el 
contrato de prestación de servicios petroleros celebrado por el Estado ecuatoriano en 
noviembre de 2010.   
 
4.1. Análisis histórico 
En Ecuador desde el descubrimiento de reservas potencialmente explotables de 
petróleo crudo, se han utilizado varias figuras contractuales para establecer el marco de las 
obligaciones y derechos que tienen las compañías privadas con el Estado. Actualmente, la 
Constitución Política contiene normas que reservan el dominio exclusivo de los 
hidrocarburos al Estado, pero permite que las labores de explotación, obtención y 
aprovechamiento económico de estos puedan delegarse a la iniciativa privada. Si bien las 
normas constitucionales no consagran los mecanismos de retribución de la actividad 
privada, estos mecanismos se encuentran en el marco legal correspondiente. En efecto, las 
formas de retribución han dado origen a las diversas modalidades de contratación previstas 
en la Ley de Hidrocarburos.  
El principio de contratación en la industria de hidrocarburos nace del art. 41 de la Ley 
de Modernización que autoriza la delegación por parte del Estado a empresas privadas o 
mixtas, la explotación y exploración de los recursos naturales no renovables. La delegación 
es efectuada por el Estado a través de la suscripción de contratos administrativos con las 
compañías privadas. El contrato petrolero es el instrumento legal destinado a reglamentar 
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Después de la expedición de la Ley de Hidrocarburos, se han implementado tres tipos 
de contratos para la explotación de los recursos petrolíferos. Inicialmente, las compañías 
petroleras celebraban contratos de asociación en virtud de los cuales la carga inicial de la 
inversión recaía sobre la compañía y, posteriormente, tanto esta como el Estado venían 
obligados a aportar la financiación adicional. La compañía debía pagar regalías por la 
producción, además de un porcentaje de participación adicional en forma de impuesto a la 
renta. Contratos de este tipo se celebraron en la década de 1970. 
En un segundo periodo, las compañías petroleras fueron autorizadas a celebrar 
“contratos de servicios” en virtud de los cuales el crudo producido era de propiedad de 
Petroecuador, en tanto que la compañía pagaba una tasa para extraer el crudo. En el marco 
de estos contratos se reintegraban todos los gastos a la contratista. Así, las compañías 
petroleras no incurrían en ningún riesgo, salvo en el caso de que durante el período de 
explotación no descubriesen petróleo.  
Finalmente, bajo la modalidad de contratos de participación, la compañía petrolera 
asume todos los riesgos de la exploración y explotación, incluyendo todos los costes y 
gastos requeridos. Como contrapartida, la compañía petrolera recibe un porcentaje del 
petróleo extraído en forma de “factores de participación”. En virtud de este contrato, las 
compañías adquirían el derecho de retener un porcentaje del crudo extraído. El porcentaje 
que cada compañía podía retener variaba en función del nivel medio diario de producción 
petrolera. Los porcentajes de producción convenidos con Petroecuador fueron denominados 
“factores X”.  
A continuación analizaré el funcionamiento de cada una de las tres formas 
contractuales presentadas y me referiré a cómo se presenta la teoría del equilibrio 




4.1.1. Contrato de asociación 
Es la modalidad contractual creada por la Ley de Hidrocarburos
174
 en 1978, que en su 
versión original del art. 13 se refiere a:  
Aquellos [contratos] en que CEPE contribuye con derechos sobre áreas, yacimientos, 
hidrocarburos u otros derechos de su patrimonio y en que la empresa asociada contrae el 
compromiso de efectuar las inversiones que se acordaren por las partes contratantes. En el 
caso de abandono o devolución total de áreas por improductividad, nada deberá CEPE 
[Petroecuador actualmente] a la empresa asociada y quedará extinguida la relación 
contractual de asociación.  
Se trata de un contrato de sociedad de acuerdo al art. 1984 del Código Civil en el que 
“dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre si los 
beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados”. El socio Petroecuador aporta bienes y derechos que 
forman parte de su patrimonio, como entidad reglada del Estado; y la empresa contratista 
aporta las inversiones que se requieran para realizar actividades de exploración y 
explotación. Se crea una nueva entidad económica autónoma, llamada comúnmente 
consorcio, que agrupa los aportes de los asociados. 
En cuanto a la participación se establece un sistema de escala negociada con la 
compañía asociada y el valor convenido constituye el pago de las inversiones que realiza y 
la utilidad que le corresponde. Petroecuador tiene el derecho de adquirir hasta el 25% de las 
acciones, lo que le permitirá una participación efectiva, para gozar de los beneficios propios 
de la asociación. El riesgo propio de las actividades de exploración corre por cuenta de la 
empresa contratista y no lo comparte con el Estado.  
Con respecto a la estabilidad contractual, las Bases de Contratación para los Contratos 
de Asociación para Exploración de Hidrocarburos de 1973, no establecen en ninguna de sus 
disposiciones, normas referentes a la estabilidad contractual o modificaciones al contrato
175
. 
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Los primeros contratos que fueron suscritos en 1972 con las compañías City Investing 
Company Ltd. y Texaco Company, tampoco contienen referencia alguna a modificaciones 
contractuales ni factores de reajuste que podrán ser introducidos cuando exista una 




4.1.2. Contrato de prestación de servicios 
Con la finalidad de incentivar la inversión extranjera en el área petrolera y en búsqueda 
de nuevas fuentes de financiamiento, en el año de 1982, se reformó la Ley de 
Hidrocarburos y se estructuró un nuevo tipo de contrato petrolero: el contrato de prestación 
de servicios para la explotación y exploración de hidrocarburos. Esta figura estuvo vigente 
hasta el año 1993 cuando se introduciría una nueva modalidad.  
La Ley de Hidrocarburos de 1978 define en su art. 17 al contrato de prestación de 
servicios como:  
[A]quellos [contratos] en que personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
debidamente calificadas, se comprometen a efectuar por cuenta o encargo de CEPE 
[Petroecuador actualmente], obras, servicios específicos aportando tecnología, capitales, 
equipos o maquinarias necesarios para el desarrollo de los trabajos contratados. El pago de 
los servicios será pactado por las partes contratantes en la forma que estimen conveniente.  
La Ley No. 101 publicada en el Registro Oficial No. 277 de 23 de septiembre de 1982, 
introdujo la reforma en su art. 4: 
Son contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, aquellos en que personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, 
nacionales o extranjeras, se obligan para con CEPE a realizar, con sus propios recursos 
económicos, servicios de exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas 
señaladas para el efecto invirtiendo capitales y utilizando los equipos, la maquinaria y la 
tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados. Sólo cuando el 
prestador de servicios para la explotación y explotación de hidrocarburos hubiere 
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encontrado, en área señalada, hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho 
al reembolso de sus inversiones, costos y gastos y al pago por sus servicios en función de 
las inversiones no amortizadas, dentro de los plazos que para el efecto se señalen […] 
La figura terminó consagrándose en el art. 16 de la Ley de Hidrocarburos, reformada en 
1993. Este contrato es conocido como contrato de riesgo, pues el contratista es quien asume 
el riesgo minero durante el período de exploración y si no encuentra hidrocarburos 
comercialmente explotables, no tendrá derecho al reembolso de sus inversiones.  
El objeto de estos contratos es la prestación de servicios técnicos, financieros y 
administrativos, necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área 
del contrato. La tasa por servicios es la cantidad anual pagadera en alícuotas mensuales que 
CEPE se obliga a cancelar a la contratista por sus servicios. 
La empresa contratista no está obligada al pago de regalías, primas de entrada, 
derechos superficiales o pagos por obras de compensación, pues por la naturaleza misma 
del contrato de prestación de servicios, la empresa contratista realiza las labores por 
encargo del Estado ecuatoriano. La principal diferencia con los contratos de asociación es 
que “contablemente se invierte la circulación de la propiedad del petróleo, pues lo que en 
los contratos anteriores se llamaba costos, en los de servicios se llama reembolsos, y las 
utilidades de los unos pasan a ser la tasa de servicios de los otros”177.  
Con base en estos contratos, se convocó a seis concursos de licitaciones. Fueron 14 los 
contratos celebrados bajo esta modalidad. Sin embargo, dado el fracaso en la sexta ronda, 
para la séptima ronda de licitaciones petroleras, se incorporó la nueva modalidad. La 
modalidad de prestación de servicios fue utilizada en los contratos suscritos con las 
compañías Occidental Exploration and Production Company, el 21 de mayo de 1999, y 
Vintage Oil Ecuador S.A., el 23 de marzo de 2000.  
Finalmente, con respecto a la teoría del equilibrio económico financiero en este tipo de 
contratos, las Bases de Contratación para Prestación de Servicios en Hidrocarburos de 1986 
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no contienen disposición alguna referente a la existencia de la estabilidad contractual ni 
acerca del mantenimiento de este durante la ejecución del contrato. La sección 13.5.1. se 
refiere a las modificaciones que se pueden efectuar en los contratos pero simplemente 
describe a la forma de realizar modificaciones y no habla sobre el efecto de estas sobre el 
contrato o los derechos de la contratista
178
. Asimismo, en la sección 23, referente al pago de 
tributos y participación laboral, rubros imputables al contratista, no considera los futuros 
cambios que puedan acontecer en el régimen fiscal o laboral
179
.  
A pesar de no encontrar disposiciones especiales en las Bases de Contratación, en los 
contratos de prestación de servicios efectivamente celebrados como aquellos referentes al 
bloque 2 y 7 sí encontramos cláusulas de estabilidad contractual. La cláusula No. 23.6 del 
contrato celebrado entre CEPE y Ecuador Inc. establece:  
En Caso de modificación del régimen tributario o de su interpretación o del gravamen 
establecido en la Ley número ciento dos (102), si este Contrato fuera sometido a tarifas 
impositivas aplicables sólo a este tipo de contratos, en la fórmula de la Tasa por los 
Servicios se incluirá un factor de corrección que absorba el incremento o disminución de 
la carga tributaria resultante de tal cambio, a fin de no alterar la economía de este 
Contrato para la Contratista. Se considerará que existen tarifas impositivas aplicables 
sólo a éste tipo de Contrato, si las compañías contratistas de prestación de servicios para la 
explotación y explotación de hidrocarburos constituyen el cincuenta (50) por ciento o más 
de los contribuyentes afectados, o si el cincuenta (50) por ciento o más del monto de las 
contribuciones provenientes de tales modificaciones fuera pagado por dichos contratistas. 
Pero si la modificación del régimen tributario es realizada bajo los principios de igualdad 
y de generalidad, de tal manera que afecten a todo el universo de contribuyentes del País, 
no habrá lugar a revisión alguna 
180
 (las cursivas son mías)  
Y la cláusula No. 23.5. del contrato entre CEPE y BP Petroleum Development Ltd. 
establece:  
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En caso de modificación del régimen tributario o de su interpretación o del gravamen 
establecido en la Ley ciento dos (102), si este Contrato fuere sometido a tarifas 
impositivas aplicables solo a este tipo de Contrato, en la fórmula de la Tasa por los 
Servicios se incluirá un factor de corrección que absorba el incremento o disminución de 
la carga tributaria resultante de tal cambio. (…) Se considerará que existen tarifas 
impositivas aplicables solo a este tipo de Contrato, si las compañías contratistas de 
prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos constituyen el 
cincuenta por ciento (50%) o más de los contribuyentes afectados, o si el cincuenta por 
ciento (50%) o más del monto de las contribuciones provenientes de tales modificaciones 
fuera pagado por dichos contratistas. Pero si la modificación del régimen tributario es 
realizada bajo los principios de igualdad y de generalidad, de tal manera que afecten a 
todo el universo de contribuyentes del País, no habrá lugar a revisión alguna 
181
 (las 
cursivas son mías) 
En conclusión, en los contratos celebrados bajo esta modalidad contractual, ya se 
encuentra una cláusula específica que regula el equilibrio económico financiero del 
contrato. Las cláusulas establecen que sólo se insertará un factor de corrección cuando haya 
una modificación en el régimen tributario que incremente una tarifa impositiva que afecte 
directamente al contrato. Es decir, reconoce responsabilidad del Estado por ius variandi, 
variaciones que afecten de forma directa al contrato.  
Sin embargo, las cláusulas limitan la responsabilidad del Estado con la contratista, en 
caso de modificaciones generales al régimen tributario, modificaciones que afectan “al 
universo de contribuyentes”. Se excluye entonces, la responsabilidad del Estado por hechos 
que se encuadran dentro de la teoría del hecho del príncipe, pues el Estado no introducirá 
un factor de reajuste, cuando se trate de una medida de carácter general.   
 
4.1.3. Contrato de participación 
En 1993 se introdujeron reformas a la Ley de Hidrocarburos mediante la Ley No. 44 
publicada en el Registro Oficial 326 de 29 de noviembre de 1993. Fue durante el gobierno 
del Arq. Sixto Durán Ballén que se introdujo la forma de participación para la exploración 
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y explotación de hidrocarburos, con la cual se modificaron algunos de los contratos de 
asociación que estaban vigentes en esa época. El contrato de participación llegó a ser la 
figura más difundida para la contratación teniendo a su cargo varios bloques: 27 – 
CityOriente Ltd., 17 - EncanaEcuador S.A., 15 - Occidental, 21 – Perenco.  
Para su implementación, se introdujo el art. innumerado a continuación del art. 12 de la 
Ley de Hidrocarburos que establece: 
Son contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos, 
aquellos celebrados por el Estado, por intermedio de Petroecuador, mediante los cuales 
delega a la contratista con sujeción a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 46 de la 
Constitución Política de la República, la facultad de explorar y explotar hidrocarburos en 
el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y 
gastos requeridos para la exploración, desarrollo y producción. La contratista una vez 
iniciada la producción tendrá derecho a una participación de la producción del área del 
contrato, la cual se calculará en base de los porcentajes ofertados y convenidos en el 
mismo, en función del volumen de hidrocarburos producidos (…) 
Bajo esta modalidad, la empresa contratista se compromete a correr con todos los 
gastos e inversiones a su solo riesgo. Si no encuentra petróleo crudo comercialmente 
explotable, pierde su inversión; pero si encuentra petróleo, para recobrar su inversión y 
lograr su utilidad, recibe, por todo el tiempo del contrato, una parte de la producción, 
quedando todo el excedente en propiedad del Estado.  
La obligación principal de Petroecuador es permitir que la contratista explore el 
subsuelo y si encuentra reservas potencialmente explotables, extraiga petróleo crudo. Otra, 
es la de pagar la participación que le corresponde a la contratista, pago que puede 
efectuarse en dinero o en petróleo. Como contraprestación, la contratista se obliga a 
explotar y explotar asumiendo todas las inversiones, costos y gastos necesarios.   
En definitiva, mientras que en el contrato de prestación de servicios, el Estado reconoce 
a la contratista una tasa por los servicios y reembolsa las inversiones, costos y gastos en que 
haya incurrido periodo de explotación y explotación; en el contrato de participación, el 
Estado reconoce y entrega  a la contratista, como participación, el porcentaje de la 
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producción extraída del área del contrato, de la cual la contratista recuperará sus costos, 
gastos e inversiones ejecutadas.  
Esta modalidad contractual estuvo en vigencia durante la séptima y octava ronda de 
licitaciones petroleras. Las Bases de Contratación de Participación Petrolera, tanto de la 
séptima ronda (1994) como de la octava (1995) establecen en la sección referente al 
régimen tributario y participación laboral, en los numerales 24.2 y 24.3, correspondientes: 
Los porcentajes de participación de las partes, en la producción del área del contrato, 
serán ajustados cuando el sistema tributario aplicable al contrato haya sido modificado, 
para restablecer la economía del contrato, vigente hasta antes de la modificación 
tributaria
182
 (las cursivas son mías) 
Como se observa, por primera vez, las Bases de Contratación contienen disposiciones 
referentes al restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato por 
modificaciones en el régimen tributario aplicable. Asimismo, encontramos disposiciones 
similares en los contratos celebrados bajo esta modalidad. Por ejemplo, tanto el contrato de 
Participación del Bloque 27 como el de Tarapoa contienen una disposición para renegociar 
los factores X en caso de que el equilibrio económico financiero del contrato se vea 
afectado por cambios imprevistos: 
Modificación del régimen tributario.- En caso de modificación del régimen tributario 
o de la participación laboral vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato y según 
están descritos en esta cláusula, o de su interpretación, o creación de nuevos impuestos o 
cargas no previstas en este Contrato, que tenga consecuencias en la economía de este 
Contrato, en los porcentajes de participación se incluirá un factor de corrección que 
absorba el incremento o disminución de la carga tributaria o participación antes 
indicados (las cursivas son mías) 
Las cláusulas referentes al equilibrio contractual establecidas en estos contratos 
desarrollan de forma más amplia la responsabilidad del Estado por mantenimiento de la 
ecuación económico financiera. Primero, agregan modificaciones en la participación 
laboral además de las modificaciones en el régimen tributario aplicable. Segundo, ya no 
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existen limitaciones a la obligación del Estado de introducir un factor de ajuste en caso de 
cambios provenientes de medidas generales en el régimen tributario. Esto demuestra un 
avance a favor de los derechos del contratista pues no tendrá que soportar los efectos 
económicos que provengan de modificaciones directas o generales al régimen tributario, 
que no estuvieron contempladas al momento de celebrar el contrato.  
En resumen, en los contratos de participación se evidencia un avance sustancial en 
cuanto al desarrollo de la teoría del equilibrio económico-financiero del contrato pues 
existen disposiciones específicas en las Bases de Contratación, cláusulas especiales en los 
contratos celebrados con las compañías privadas e incluso, existieron controversias tanto 
locales como internacionales en las que se discutió la eficacia y alcance de esta cláusula.  
Primero, en el proceso arbitral entre la compañía estadounidense Occidental 
Exploration and Petroleum Company (Occidental) contra la República de Ecuador de 2002, 
un tribunal arbitral internacional resolvió la disputa que versaba sobre dos puntos 
fundamentales: el primero referente a la negativa del Servicio de Rentas Internas de 
devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la compañía; y el segundo, sobre el 
aumento en la tarifa del IVA del 10% al 12%
183
.  
Con respecto al primer punto, desde 1998 Occidental había recibido el reintegro de los 
pagos de IVA efectuados al SRI, por tratarse de operaciones relativas a la adquisición de 
bienes y servicios locales utilizados para la producción de crudo destinado a la exportación. 
Sin embargo, a partir de 2001, el SRI se negó a devolver los pagos a Occidental, alegando 
que la devolución de IVA ya estaba cubierta por el porcentaje de participación que le 
otorgaba el contrato a la compañía. Sobre este punto, el tribunal consideró que el reintegro 
del IVA nunca estuvo incluido en el factor X del contrato. Después de efectuar un análisis 
de las actas de negociación del contrato, el tribunal concluyó que para Occidental era 
fundamental aclarar el reintegro del IVA, pues bajo la forma contractual de prestación de 
servicios en la que operaba anteriormente, este rubro era cubierto como un gasto. Y, bajo la 
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nueva forma de participación, no estaba claro si el reintegro del IVA sería cubierto por el 
factor X. Además, la cláusula contractual referente al restablecimiento del equilibrio 
económico financiero cubría cambios en la legislación impositiva, es decir que si las partes 
hubieran considerado que el reintegro del IVA estaba dentro del factor X del contrato, no 
hubieran colocado esta disposición. 
En este sentido, el tribunal arbitral consideró que era innecesario efectuar una 
renegociación del contrato para restaurar el equilibrio económico pues si se efectuaba el 
reintegro del IVA, la ecuación se mantendría neutra. Sin embargo, debido a la negativa del 
SRI de efectuar los reintegros, se había causado un menoscabo a la compañía petrolera pues 
esta había excluido el pago de IVA como un gasto. Occidental tenía pleno derecho a 




En referencia al segundo punto, la tarifa del IVA a la firma del contrato con Occidental 
era del 10%, impuesto que estaba incluido dentro del monto de producción por barril como 
gasto. Sin embargo, de forma posterior la tarifa se incrementó en un 2%. El tribunal arbitral 
consideró, una vez más, la cláusula referente al restablecimiento del equilibrio económico 
establecida en el contrato. Esta recogía el supuesto alegado, bajo la “creación de nuevos 
gravámenes no previstos en el contrato”. Era obligación del Estado entonces, introducir un 
factor de corrección en los porcentajes de participación que absorba el incremento de la 
carga tributaria. Por lo tanto, el tribunal consideró que la compañía debió demandar la 
aplicación del factor de corrección respecto del 2% del IVA ante las instancias locales. 
Añadió que existía la necesidad de pedir formalmente la aplicación del factor de corrección 
de los porcentajes de participación en virtud del incremento del IVA en dos puntos, lo que 
no se realizó por parte de la demandante
185
. 
En conclusión, el tribunal resolvió que el reintegro del IVA abonado a cuenta de la 
importación o adquisición de bienes y servicios locales utilizados para la producción de 
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crudo destinado a la exportación no estaba incluido en el factor X del Contrato de 
Participación de Occidental, y que la negativa del SRI a reintegrar el IVA constituía una 
violación a la norma de tratamiento nacional estipulada por el Art. II(1) del Convenio para 
el Fomento y la Participación Recíproca de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador. 
Además, desestimó la pretensión de la compañía en cuanto al incremento de la tarifa del 
IVA, pues consideró que este reclamo estaba recogido dentro de la cláusula de 
restablecimiento del equilibrio económico que se había pactado en el contrato.  
Por otro lado, durante la ejecución de los contratos de participación, celebrados en la 
séptima y octava ronda, hubo más controversias por los cambios en la legislación tributaria 
enunciados anteriormente. El Estado ecuatoriano adoptó una posición razonable y decidió 
renegociar directamente con las compañías petroleras afectadas por los cambios fiscales. 
Así, encargó a la Procuraduría General del Estado suscribir Actas de Acuerdo para 
restablecer el equilibrio económico financiero afectado en sus contratos. Tomemos el caso 
de City Oriente Ltd. que operaba en el bloque 27. El contrato establecía en la cláusula 11.9 
lo siguiente:  
Modificación del régimen tributario.- En caso de modificación del régimen tributario 
o de la participación laboral descritos en esta Cláusula, o de su interpretación, o  de 
creación de nuevos tributos o gravámenes no previstos en este Contrato, que tengan 
consecuencias en la economía de este Contrato, en los porcentajes de participación se 
incluirá un factor de corrección que absorba el incremento o disminución de la carga 
tributaria o de la participación laboral antes indicados. 
La legislación tributaria vigente a la fecha de suscripción del contrato establecía una 
tarifa de IVA del 10% para la compra local e importación de bienes así como para la 
prestación de los servicios expresamente detallados en la Ley de Régimen Tributario 
Interno (LRTI). De igual manera, se establecían las transferencias de bienes que estarían 
gravadas con tarifa 0% o exentas de este impuesto. De forma posterior, mediante Ley No 
99-24 con vigencia a partir de 1 de mayo de 1999 se modificó la LRTI y se gravó con la 
tarifa del 10% a los servicios que anteriormente gozaban de tarifa del 0% o no estaban 
gravados con este impuesto. Y de manera similar, mediante Ley No. 99-41 con vigencia a 
partir del l de enero de 2000, se modificó la tarifa del IVA del 10% al 12%. 
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Posteriormente, mediante Ley No. 2001-41 con vigencia a partir del l de junio hasta el 
31 de agosto de 2001, la tarifa del IVA es elevada del 12 % al 14%; y, vuelve a la tarifa del 
12%, a partir del l de septiembre de 2001, siendo esta última tarifa la vigente durante la 
renegociación. 
Dadas todas estas modificaciones legales en el régimen tributario, se produjo una 
controversia respecto del impacto de las mismas sobre el equilibrio económico del contrato, 
razón por la cual el 27 de octubre de 2003 mediante oficio No. DPR-2003-229, la 
Presidencia de la República dispuso a la Dirección General del SRI que casos como este, 
debían resolverse teniendo como principio rector el de estabilidad económica contractual, 
atendiendo cada situación particular. 
Con estos antecedentes, se firmaron Actas de Acuerdo en las que se otorgó una 
compensación a las compañías petroleras por los cambios en la legislación tributaria y que 
afectaron el equilibrio económico financiero de sus contratos. En aplicación de la cláusula 
11.9 de este contrato, por ejemplo, el petróleo crudo que debía recibir el contratista fue 
liquidado y pagado por Petroecuador a favor de City Oriente Ltd., con petróleo crudo 
proveniente de la participación del Estado ecuatoriano en la producción del Bloque 27 
conforme al procedimiento acordado en las Actas de Acuerdo. 
Ahora bien, este es el un caso que merece atención pues el Estado reconoció de forma 
expresa el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero a favor de las contratistas. 
Incluso, se efectuó un proceso de negociación directa entre la contratista y la 
Administración contratante para reajustar el contrato. Una vez más, se evidencia cómo ha 
evolucionado la responsabilidad del Estado por quebrantamiento de la ecuación económico-
financiera del contrato. Además, después de haber sido condenado internacionalmente, el 
Estado ecuatoriano aplicó una medida similar a las que utilizó el Estado argentino de forma 




4.2. Análisis de la cláusula en el contrato de prestación de servicios petroleros 
La Constitución Política de 2008 recoge amplias disposiciones que determinan el 
control del Estado sobre los hidrocarburos. Así tenemos que, el numeral 11 del art. 261 
dispone que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos 
energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. El art. 
313 señala que se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas y los 
recursos naturales no renovables. El art. 408 establece que de propiedad inalienable, 
imprescriptible e inembargable del Estado los recursos no renovables y, en general, los 
productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos. El Estado participara en 
los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los 
de la empresa que los explota. Además, de acuerdo al numeral 15 del art. 326, la 
producción hidrocarburífera es considerada un servicio público
186
. 
Dentro de este contexto constitucional se pueden entender las reformas a la Ley de 
Hidrocarburos introducidas por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y Ley de 
Régimen Tributario Interno publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de julio 
del 2010. Estas tenían como objetivo “la adopción de un marco jurídico e institucional, que 
acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y titularidad del 
Estado ecuatoriano sobre los recursos hidrocarburíferos”. De la exposición de motivos se 
desprende el fundamento para el cambio a la utilización de la modalidad contractual de 
prestación de servicios redefinida legalmente: 
Para atender las circunstancias actuales del sector resulta necesario reformar la Ley de 
Hidrocarburos, introduciendo disposiciones que permitan impulsar la actividad 
hidrocarburífera incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, 
dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad 
de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado estableciendo únicamente el 
reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las Contratistas, que no 
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 Cabe recalcar que si bien la Constitución le atribuye el carácter de servicio público, la contratación 
petrolera no se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública pues señala 
expresamente en su Derogatoria:  
“9 (…) Se exceptúan expresamente (de la derogatoria las normas sobre) las contrataciones en actividades 
de exploración de los recursos hidrocarburíferos”. 
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fluctúe en función del precio del petróleo, del cual se han beneficiado 
desproporcionadamente las compañías operadoras. 
Así, la mencionada Ley Reformatoria en su art. 7 reformó el art. 16 de la Ley de 
Hidrocarburos para regular de diferente forma al contrato de prestación de servicios 
petroleros: 
Son contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de 
hidrocarburos, aquéllos en que personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, 
nacionales o extranjeras, se obligan a realizar para con la Secretaría de Hidrocarburos, con 
sus propios recursos económicos, servicios de exploración y/o explotación 
hidrocarburífera, en las áreas señaladas para el efecto, invirtiendo los capitales y 
utilizando los equipos, la maquinaria y la tecnología necesarios para el cumplimiento de 
los servicios contratados. 
 
Cuando existieren o cuando el prestador de servicios hubiere encontrado en el área 
objeto del contrato hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al pago de 
una tarifa por barril de petróleo neto producido y entregado al Estado en un punto de 
fiscalización. Esta tarifa, que constituye el ingreso bruto de la contratista, se fijará 
contractualmente tomando en cuenta un estimado de la amortización de las inversiones, 
los costos y gastos, y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo 
incurrido. 
 
De los ingresos provenientes de la producción correspondiente al área objeto del 
contrato, el Estado ecuatoriano se reserva el 25% de los ingresos brutos como margen de 
soberanía. Del valor remanente, se cubrirán los costos de transporte y comercialización en 
que incurra el Estado. Una vez realizadas estas deducciones, se cubrirá la tarifa por los 
servicios prestados. 
 
La contratista tendrá opción preferente de compra de la producción del área del 
contrato, a un precio que en ningún caso será inferior al precio de referencia definido en el 
artículo 71, no obstante se adjudicará a la empresa que ofertare a un precio en mejores 
condiciones. 
Si bien la figura de la prestación de servicios, como contrato de riesgo petrolero, una 
vez concluidas las rondas séptima y octava, quedó relegada a la ejecución de obras o 
servicios específicos para apoyar a la operación de Petroecuador; desde el inicio del actual 
Gobierno del presidente Rafael Correa, se propuso renegociar los contratos petroleros 
dentro de la nueva política hidrocarburífera para cambiar la figura de la participación a la 




Basándose en las modificaciones legales referidas y después de casi un año de 
negociaciones con las compañías petroleras, la Secretaría de Hidrocarburos, a nombre del 
Estado ecuatoriano, suscribió ocho contratos de prestación de servicios, con cinco empresas 
que aceptaron cambiarse del anterior contrato de participación. Las compañías Agip Oil 
(Italia), Enap-Sipec (Chile), Andes Petroleum Ecuador (China), Petroriental (China) y 
Repsol (España) aceptaron las nuevas condiciones del contrato de prestación de servicios.  
En esta nueva forma de contratación aplicada en la industria petrolera, podemos 
analizar las disposiciones referentes al equilibrio económico financiero. La cláusula décimo 
octava del contrato establece los factores de corrección en caso de desequilibrio económico. 
Se trata de hechos previstos por las partes durante las negociaciones del contrato y que han 
estimado que en caso de que cualquiera de estas situaciones afecte la ecuación económica-
financiera, el Estado introducirá un factor de reajuste. Por ser este el tema central de esta 
tesina, considero necesario citar toda la cláusula in comento: 
18.1 En caso de que se presentaren cualquiera de los eventos que se describen a 
continuación, con posterioridad a la fecha de suscripción del Contrato Modificatorio, a 
pedido motivado de cualquiera de las partes, se incluirá un factor de corrección que 
absorba el incremento o disminución de la carga económica, si como efecto directo de 
dicho evento, se hubiese producido un desequilibrio económico para la Parte solicitante:  
 
18.1.1 Modificación de los porcentajes de los tributos aplicables, creación de nuevos 
tributos, eliminación de tributos; 
18.1.2. Modificaciones a la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, como 
consecuencia de cambios legales o reglamentarios; 
18.1.3. Modificación al crédito tributario previsto en el artículo sesenta y seis de la Ley de 
Régimen Tributario Interno; 
18.1.4. Modificación del porcentaje de participación laboral sobre las utilidades líquidas; 
18.1.5. Modificación a la legislación de hidrocarburos; 
18.1.6. Modificación a la legislación ambiental; 
18.1.7. Imposición, modificación o eliminación de gravámenes, regalías, primas de 
entrada, derechos superficiarios, pagos de compensación y/o cualquier otro tipo de 
gravamen, contribuciones o participaciones no tributarias; y  
18.1.8. Reducción de la tasa máxima de producción. Este factor tendrá como único 
propósito compensar el desequilibrio económico presentado.  
 
18. 2. El régimen monetario aplicado a este Contrato Modificatorio está sujeto a lo que 
dispone la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, conforme a la cual la 
contratista tiene derecho a:  
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18.2.1 Recibir el pago a la contratista en dólares y a disponer de los Dólares recibidos de 
la Secretaría en concepto de Pago de la Tarifa para Campos en Producción y de ser 
aplicable la Tarifa para Campos Nuevos o por Producción Incremental fruto de la 
Recuperación Mejorada 
18.2.2. Mantener, controlar y operar cuentas bancarias en Dólares, tanto en el Ecuador 
como en el exterior, y a mantener en el exterior los fondos depositados en dichas cuentas 
sin restricción alguna. 
18.2.3. Disponer libremente, distribuir, remesar o retener en el exterior, sin restricción 
alguna, sus utilidades netas anuales después de todas las deducciones legales y tributarias 
establecidas en la ley aplicable. 
 
18.3. Si se modificare el régimen monetario u otra ley de manera que se modificare el 
régimen monetario u otra ley de manera que se modifique alguno de los derechos de la 
Contratista referidos en la cláusula 18.2, la Contratista tendrá derecho a: 
18.3.1 Si se modificare el régimen cambiario: A seguir recibiendo el pago a la contratista 
en Dólares. 
18.3.2. Si se modificare alguno de los derechos definidos en la cláusula 18.2: A que se 
incluya un factor de corrección que absorba el impacto económico que tal modificación 
tuviese. 
 
18.4. De igual forma, si se presentare una modificación del régimen cambiario u otra ley 
que resulte en un desequilibrio económico a favor de la Secretaría, se incluirá un factor de 
corrección que absorba el impacto económico que tal modificación tuviese.  
 
18.5 En el evento de que se modifique el margen de Soberanía de las Partes, de mutuo 
acuerdo, deberán identificar las posibles afectaciones al equilibrio económico de este 
Contrato Modificatorio, así como las Modificaciones contractuales y/o factores de 
corrección que deberán ser aplicados 
 
18.6. En caso de discrepancia entre las Partes con respecto al cálculo y/o el valor del 
respectivo factor de corrección, la Contratista podrá solicitar la intervención de un 
Consultor de conformidad con la cláusula treinta y tres punto tres 
187
  
La cláusula reproducida aborda una amplia variedad de situaciones que pueden afectar 
el equilibrio financiero del contrato: modificación de los porcentajes de los tributos 
aplicables o de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, modificaciones en 
el porcentaje de participación laboral sobre las utilidades líquidas, modificaciones en la 
legislación de hidrocarburos y ambiental, modificaciones al régimen cambiario, 
modificación del margen de Soberanía. En general, cubre hipótesis que podrían encuadrarse 
tanto en la doctrina del hecho del príncipe como es el caso de modificaciones en el margen 
                                                          
187
 Contrato modificatorio de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Tarapoa de la Región Amazónica. 23 noviembre de 2010. 
Notaria Vigésimo Primera.  
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de soberanía del contrato o como ius variandi en el caso de modificaciones a las normas 
tributarias o laborales.  
Sin embargo, existen varios supuestos que no se encuentran recogidos por esta cláusula 
y que de la misma manera, podrían tener efectos sobre la ecuación económico-financiera 
del contrato. Situaciones como las siguientes:  
a) Demandas de compensaciones económicas por parte de las comunidades indígenas 
que nazcan de las consultas previas de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7 del 
art. 57 de la Constitución Política
188
.   
b) En el área tributaria, no está contemplada la modificación del porcentaje de 
retención del impuesto a la renta. Si el porcentaje de retención aumenta, 
lógicamente le quita liquidez a la compañía para desenvolverse en el resto del año 
fiscal. Así también, no está contemplada la modificación de la forma del cálculo del 
anticipo al impuesto a la renta. Actualmente este valor se calcula de acuerdo a una 
suma matemática de porcentajes de varios rubros, entre ellos activos de la 
compañía, ingresos gravables y patrimonio. Si los porcentajes de estos rubros se 
incrementan de un año a otro, de igual forma la liquidez de la compañía se vería 
afectada pues tendrá que destinar un porcentaje mayor de sus ingresos brutos al 
pago del anticipo.  
c) La expedición de una ordenanza por el gobierno municipal o provincial donde se 
realizan las actividades de exploración y explotación. Por ejemplo si dicha 
ordenanza ha sido expedida para regular de forma extremadamente rigurosa el uso 
del suelo en esa jurisdicción, prohibiéndose por algunos años la construcción de 
                                                          
188
 Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que 
puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 
realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la 
comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 
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nuevas carreteras en el área. La compañía petrolera, que está operando en el área, 
debe adaptarse a la nueva normativa pues se trata de normas de orden público que 
son de cumplimiento imperativo. Así, la compañía buscaría una solución para 
transportar los materiales, maquinaria y recursos necesarios para su operación a 
través de sistemas alternativos de transporte como monorrieles o servicio aéreo.  
En este caso, el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la compañía es 
posible, sin embargo, efectuarlo de una manera no prevista durante la celebración 
del contrato, acarrea una carga económica superior para el contratista que debe 
afectar toda su organización operativa y logística para la creación de un nuevo 
sistema de transporte de materiales e insumos. En consecuencia, la compañía tendría 
el derecho a solicitar un reajuste del equilibrio financiero del contrato, pues una 
medida de carácter general ha afectado la forma de ejecución del servicio 
generándole mayor onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  
d) Finalmente, el evento de fluctuación de costos operativos que suceda de manera 
excepcional, podría considerarse como un caso de teoría de la imprevisión. Si bien 
en el contrato existe un ajuste de precio que se debe cancelar y calcular 
mensualmente a la compañía privada, la estipulación contractual para la corrección 
por inflación de los costos y su fórmula de ajuste contienen unos factores muy 
limitados y generales y no recogen todas las posibilidades que pueden generarse y 
afectar el equilibrio del contrato en la industria petrolera específicamente
189
. 
Si por ejemplo analizamos el impacto del acero en la industria petrolera, 
observamos que es un material importante en las líneas de producción de las 
operadoras ya que se utiliza para la tubería que utilizan los pozos, tanques, 
separadores, oleoductos, gasoductos, poliductos y demás sistemas de transporte de 
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 El factor de ajuste por inflación de costos operativos es la variable por la cual se debe multiplicar la 
cantidad de barriles extraídos por la tarifa mensual por barril, para así obtener el valor que mensualmente el 
Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, debe cancelar a la compañía privada. Este 
factor de ajuste por inflación está elaborado en base a dos índices económicos: Consumer Price Index (CPI) y 
el Producer Price Index (PPI). Estos índices son manejados por el Buró de Estadísticas Laborales que a su vez 
es parte del Departamento Laboral del Gobierno de los Estados Unidos de América. El CPI mide los cambios 
de precio en el tiempo, de productos consumibles y servicios de productos de Estados Unidos. Por otro lado, 
el PPI mide el cambio de los precios en el tiempo.  
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hidrocarburos. Asimismo, los principales insumos que requiere la industria petrolera 
están hechos de acero como lo son los equipos de perforación y los taladros. El 
precio de esta materia prima tiene una gran influencia de China, porque es el mayor 
productor de acero en el mundo, acaparando una cuota del 35% del mercado 
mundial.  
Siguiendo con el ejemplo, al existir una crisis en China que produzca el cierre de 
gran parte de la producción de su acero, esto podría tener una repercusión 
incrementando en 50% el precio del acero a nivel mundial. Esta subida en el precio, 
afectará de forma directa los costos de producción de petróleo en el mundo, pues 
como se explicó, el acero representa un insumo importante en la operación 
petrolera. Así, esta situación imprevisible y ajena al control de las partes 
contratantes, compañía petrolera y Estado ecuatoriano, afectará la economía del 
contrato para la contratista pues deberá incurrir en gastos mayores que no fueron 
previstos al inicio de la operación y la fórmula de ajuste de costos operativos de 
seguro no compensará este incremento. 
En definitiva, tanto los factores de corrección como la fórmula para el ajuste de los 
costos forman parte de la ecuación económica del contrato. Construyendo el alea normal 
que todo contratista debe soportar como parte del giro normal del negocio. Sin embargo, 
cualquier hecho imprevisto que genere que los costos de producción superen un ámbito 
razonable que previó el contrato, es susceptible de la aplicación de la teoría de la 
imprevisión. 
Para el tratadista Fernando Fueyo Laneri, el factor de ajuste no puede actuar de 
“adivino”, puesto que el mercado tiene muchas variantes y hechos imprevisibles que 
pueden trastocar el equilibrio contractual originalmente pactado por las partes
190
. En este 
sentido, si bien la cláusula de ajuste de precios como la cláusula de factores de corrección 
prevén circunstancias específicas de desequilibrio contractual, con los ejemplos descritos 
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 Fernando FUEYO LANERI. “Algo sobre la teoría de la imprevisión”. Comp. Raul Tavolari Oliveros. 
Revista de Derecho y Jurisprudencia: Edición Bicentenario. Vol. 1. Santiago de Chile: Thomson Reuters 
PUNTOLEX, 2009, p. 772.  
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he demostrado que existen circunstancias no contempladas por la cláusula que pueden 
presentarse y afectar de igual forma el equilibrio económico del contrato.  
Ahora bien, una vez aclarado que existen circunstancias que no han sido recogidas por 
esta cláusula, el problema jurídico a analizar se refiere a: ¿qué sucede en el supuesto en el 
que el equilibrio contractual del contrato se vea afectado por un acto o hecho que no esté 
enunciado en la cláusula de forma expresa? ¿Sigue siendo el Estado responsable por esta 
alteración, o se entiende que las causales enumeradas en la norma son taxativas? En 
definitiva, ¿debe el Estado introducir un factor de compensación cuando una circunstancia, 
que no está contemplada en la enumeración de la cláusula, afecta la ecuación económico-
financiera del contrato? 
La respuesta a estas interrogantes será obtenida considerando tres criterios relevantes: 
los principios que rigen el contrato de prestación de servicios petroleros como contrato 
administrativo, análisis de la renuncia de derechos y los métodos de interpretación del 
contrato administrativo. 
 
4.2.1. Principios aplicables 
Los principios de conmutatividad, mantenimiento del equilibrio contractual del 
contrato y derecho de propiedad se ven íntimamente relacionados en este punto. La regla 
general en los contratos administrativos es su carácter oneroso-conmutativo, por el cual las 
obligaciones de las partes deben ser equivalentes durante toda la ejecución contractual. Así, 
es un derecho esencial del contratista que cuando esta equivalencia se pierda, el Estado 
deba restablecerla. Además, como derecho que ha nacido del contrato a favor del 
contratista, forma parte de su derecho de propiedad.  
Estos tres principios se interrelacionan a su vez con el principio de igualdad ante la ley, 
por el cual la Administración Pública debe siempre propender por la igualdad de los 
administrados. Nadie está obligado a soportar cargas que jurídicamente no le corresponden. 
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Y en caso de hacerlo, tiene derecho a que el Estado le indemnice por ello. Resultaría 
“ilógico exigir al contratista particular que soporte más perjuicios que el resto de la 
comunidad en detrimento de sus intereses”191.  
Por ello, si el Estado, a través de un acto que no ha sido previsto por la referida 
cláusula, altera la ecuación económico financiera del contrato, y se niega a reconocer dicha 
alteración, estaría violando el principio de igualdad ante las cargas públicas pues el 
contratista no tiene la obligación jurídica de soportar los efectos de esa medida y además 
violaría su derecho de propiedad, derecho constitucionalmente protegido.  
Otro argumento se encuentra en los principios de buena fe negocial y la equidad 
contractual que son transversales a todo tipo de contratación. Para el profesor Agustín 
Gordillo, los contratos administrativos son esencialmente de buena fe, lo que lleva a que la 
Administración no deba actuar como si se tratara de un negocio lucrativo, ni tratar de 
obtener ganancias ilegítimas a costa del contratista o aprovecharse de situaciones legales o 
fácticas que le favorezcan en perjuicio del contratista
192
. Por lo que la Administración 
deberá actuar mostrando respeto a los derechos adquiridos por el contratista derivados del 
contrato. 
 
4.2.2. Renuncia de derechos 
En el contexto anterior, debemos comprender entonces que es un verdadero derecho del 
contratista, el mantenimiento del equilibrio contractual durante la vigencia de todo el 
contrato. Lo que a su vez, constituye para la Administración Pública una obligación 
contractual que le hace responsable, en caso de incumplimiento. La pregunta entonces es: 
¿Puede el contratista renunciar a este derecho, a pesar de estar protegido por normas y 
principios de rango constitucional? 
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La renuncia de derechos como facultad de todo individuo, se fundamenta en el 
principio de la autonomía de la voluntad. Este principio se encuentra recogido en el art. 11 
del Código Civil ecuatoriano que estable: “[p]odrán renunciarse los derechos conferidos 
por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y no esté 
prohibida su renuncia”. 
La norma contempla límites claros a la renuncia: el interés privado del renunciante y la 
ausencia de prohibición en el ordenamiento jurídico. El principio de autonomía de la 
voluntad es solo aplicable en cuanto a que las partes de un contrato pueden pactar derechos 
para ambas o una de ellas, y así mismo pueden renunciar a ellos. Sin embargo, cuando nos 
encontramos ante un derecho de naturaleza pública como lo es el mantenimiento del 
equilibrio contractual, su renuncia se convierte en un problema de orden público. Así, la 
existencia de una disposición contractual que pretenda extinguir un derecho de esta 
naturaleza, genera dudas en cuanto a su validez. 
Héctor Escola entiende que son nulas las cláusulas mediante las cuales el contratante 
renuncia a reclamar indemnización por los daños y perjuicios derivados del hecho del 
príncipe en general, pues se trata de una cuestión de orden público
193
. En el mismo sentido, 
Gabino Fraga considera que esta cuestión se refiere a la validez de las cláusulas 
contractuales que limitan o excluyen la responsabilidad del Estado por actos que le son 
imputables como el hecho del príncipe y ius variandi.  
Para determinar la validez de dichas cláusulas se debe ir a la validez de una cláusula 
exorbitante expresa. Es necesario que el contenido de dicha cláusula no exceda de 
determinados límites. El límite hasta dónde puede llegar una cláusula exorbitante, sin 
violar la juridicidad, coincide con el límite de las potestades o prerrogativas públicas del 
Estado. Ninguna cláusula exorbitante puede implicar un agravio a la letra o al espíritu de 
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Bajo su perspectiva, una cláusula como esta, debe analizarse desde la figura de las 
cláusulas exorbitantes de la Administración, las cuales tienen su límite en el principio de 
legalidad pero además en los derechos patrimoniales del contratista. Así, una cláusula 
exorbitante que limite la responsabilidad del Estado y además sacrifique derechos 
constitucionales, podría adolecer de nulidad.  
Para Miguel Marienhoff sería nula la cláusula en cuyo mérito el contratista renuncie o 
aparezca renunciando de manera general a reclamar indemnización por los perjuicios que le 
origine el hecho del príncipe, se trataría de una cláusula ilegal
195
. De la misma manera, 
Efraín Pérez citando a Jèze, considera que “sería nula de orden público una cláusula general 
de irresponsabilidad de la Administración por las faltas que ella pueda cometer”196.  
El que llegase a contratar con la Administración sin derechos en cuanto a la 
estabilidad económica, estaría asumiendo la hipótesis de un negocio perjudicial y hasta 
inejecutable. Sólo alguien poco serio o más exactamente un irresponsable aceptaría 
realizar un contrato en esas condiciones. Esto, conforme a la ley, es calificado como 
inadmisible pues, las legislaciones tradicionalmente descalifican las propuestas 
manifiestamente inejecutables, ya que, si fueran aceptadas, pondrían en riesgo el interés 
público sustanciado en el contrato. Y en el caso de que el eventual contratado estuviese 
dispuesto a absorber el perjuicio, asumiendo contratos antieconómicos, revelaría el 
propósito de eliminar a sus concurrentes, a cualquier precio, para obtener el dominio del 




Es evidente que la doctrina en general, se manifiesta contraria y califica de “ilegal” y 
“nula” a una cláusula en la que el contratista renuncie a su derecho al mantenimiento del 
equilibrio económico financiero. Situación que me lleva al siguiente punto, ¿cómo debe 
interpretarse a la cláusula mencionada, para que evite ser invalidada por contravenir 
disposiciones de orden público?  
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4.2.3. Interpretación del contrato 
La literalidad de la cláusula no nos permite determinar si se trata de una enumeración 
taxativa o meramente ejemplificativa pues esta establece que: “En caso de que se 
presentaren cualquiera de los eventos que se describen a continuación […]”. No se 
mencionan frases de tipo restrictivo como “sólo en los siguientes eventos”, “cuando 
concurran las siguientes circunstancias” o “el Estado introducirá un factor de corrección, 
solamente en los eventos que se describen a continuación”. Por lo tanto, debemos acudir a 
los métodos de interpretación del contrato para obtener la respuesta.  
La interpretación de un contrato administrativo debe regirse en general, por lo acordado 
en el contrato, por las disposiciones de carácter público administrativo, y supletoriamente, 
por el derecho privado
198
. Para efectuar la interpretación de las cláusulas contenidas en 
contratos administrativos debemos recurrir a los principios generales de interpretación de 
los negocios jurídicos que se encuentran en el Código Civil. De hecho, la cláusula cuarta 
del contrato de prestación de servicios petroleros estudiado, establece que la interpretación 
del contrato se regirá por la ley aplicable, es decir la ley ecuatoriana. Además, establece de 
forma expresa que para la interpretación del contrato, se deben considerar “las 
disposiciones del Título Décimo Tercero (XIII), Libro Cuarto (VI), del Código Civil”199. 
El criterio principal que rige la interpretación del contrato dentro del sistema 
contractual ecuatoriano es la real voluntad de las partes contratantes. Disposición contenida 
en el art. 1567: “[c]onocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella 
más que a lo literal de las palabras”. 
Entonces es necesario analizar cuál fue la intención de las partes al colocar una 
disposición semejante en el contrato celebrado. El contrato administrativo, por parte de la 
Administración, se destina a la atención de las necesidades púbicas; no obstante, por parte 
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del contratado, objetiva un lucro, a través de la remuneración establecida en las cláusulas 
económicas y financieras. El contrato celebrado por el mutuo acuerdo de las partes le 
asegura al contratante la obtención de ese beneficio, pues precisamente este es el motivo 
que lo indujo a contratar
200
. En consecuencia, sería contrario a la intención del contratista, 
someterse a una disposición contractual que afecte de forma directa la ganancia esperada 
por la ejecución del contrato cuando renuncia a su derecho al mantenimiento de la ecuación 
económico-financiera.  
Otro principio relevante en la interpretación de la cláusula en estudio, es el del efecto 
útil recogido en el art. 1578 del Código Civil. Según dicho principio: “[e]l sentido en que 
una cláusula puede surtir algún efecto deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de 
surtir efecto alguno”. En una cláusula en la que la Administración Pública está limitando su 
responsabilidad contractual y afectando de esta manera disposiciones y derechos 
constitucionales (derecho de propiedad e igualdad ante las cargas públicas), su validez y 
por lo tanto, eficacia se tornan discutibles. Según este principio, se debe preferir, darle a la 
cláusula, la interpretación más favorable en cuanto a la producción de sus efectos, en virtud 
del principio de preservación del negocio jurídico.  
La única interpretación que le atribuye efectos a dicha cláusula, consideraría que los 
supuestos enunciados por esta, son meramente ejemplificativos, y no responden a una 
renuncia del contratista sobre el restablecimiento del equilibrio económico, cuando se 
presenten circunstancias que no han sido recogidas por dicha cláusula. El efecto que se 
debe preferir a su nulidad, es la obligación del Estado de introducir factores de reajuste en 
el contrato cuando la ecuación económico-financiera del contrato se vea afectada por 
cualquier motivo, esté o no descrito en la disposición contractual. De esta manera, la 
cláusula producirá los efectos que las partes originalmente buscaron: mantener el equilibrio 
contractual durante toda la vigencia del contrato.  
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Finalmente, el art. 1581 del Código Civil brinda una solución consistente al problema 
que se plantea. “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, 
no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, 
excluyendo los otros a que naturalmente se entienda”. Este principio de interpretación nos 
lleva a la misma conclusión, los ejemplos referidos en la cláusula mencionada, no son 
numerus clausus, la obligación del Estado de introducir factores de ajuste al contrato es 
exigible ante todo supuesto.  
De la misma manera, Juan Carlos Cassagne considera que se debe preferir la 
prevalencia del fin de interés público perseguido concretamente en cada caso, antes que una 
interpretación rígida de las cláusulas del contrato
201
. Por ello, debemos acoger una 
interpretación abierta y amplia de la cláusula pactada en el contrato de prestación de 
servicios petroleros, profiriendo la interpretación por la cual, los supuestos en los que la 
Administración contratante puede alterar el equilibrio contractual, son meramente 
ejemplificativos y no limitan la responsabilidad del Estado en ninguna forma. Además, en 
virtud del principio de preservación del negocio jurídico, se debe proferir la interpretación 
que le dé un efecto a la cláusula y no una, que pueda invalidarla.  
 
4.3. Aplicación de la cláusula en contratos vigentes 
Una vez expuesta nuestra propuesta sobre el problema jurídico planteado en esta 
Tesina, se analizará la situación actual correspondiente a la aplicación práctica de la 
cláusula estudiada durante la explotación y exploración de hidrocarburos en el país. Para 
este efecto, se mantuvo una reunión con dos ejecutivos del sector petrolero, quienes son 
responsables de la administración contractual en las compañías privadas.  
A partir de la suscripción de los contratos petroleros modificatorios en noviembre 
2010, que básicamente puso en modalidad de tarifa por servicios la retribución a las 
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compañías petroleras, se han dado cambios en la legislación tributaria que han afectado las 
condiciones inicialmente convenidas en estos contratos. Tres cambios principales serán 
tratados en esta sección: la reducción de la tarifa del impuesto a la renta, el incremento en la 
tarifa del impuesto a la salida de divisas y el incremento en el porcentaje de retención en la 
fuente del impuesto a la renta.  
Con respecto al primero tenemos que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 
No. 351 del 29 de diciembre del 2010, se publicó el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones mediante el cual se consagran algunas reformas a la Ley de 
Régimen Tributario Interno. La Disposición Segunda, reformó el art. 37 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno reduciendo la tarifa del impuesto a la renta para sociedades del 
25% al 22%. Esta reducción, se aplicará de forma progresiva: durante el ejercicio fiscal 
2011, la tarifa impositiva será del 24%; durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva 
será del 23% y a partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 
22%.  
La tarifa de impuesto a la renta vigente en los contratos modificatorios fue del 24% 
durante la ejecución contractual del año 2011; sin embargo, para el año 2012 ya existió una 
variación porcentual del 1%. La baja porcentual de la tarifa al 23%, benefició al contratista, 
pues significa una reducción en sus egresos previstos. Por lo que, de acuerdo a la cláusula 
18.1 del contrato, el Estado debería “introducir un factor de corrección que absorba la 
disminución de la carga económica” que ha favorecido al contratista, pudiendo ser este una 
reducción de la tarifa del barril que paga.   
Con respecto al segundo cambio en el régimen tributario, este se refiere al aumento en 
el porcentaje del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5% introducido por el art. 19 de 
la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 24 de noviembre del 2011. Dicha norma 
reformó la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador.  
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En este caso, el incremento en la salida de divisas perjudica al contratista, pues la salida 
de capital para la compra o importación de maquinaria, insumos o servicios específicos, se 
vuelve más elevada para las compañías petroleras que deben cubrir con un gasto adicional 
del 5% sobre los costos. Asimismo, la salida de sus dividendos a las cuentas en el exterior 
de la sociedad matriz o de los socios extranjeros, se ve afectado por el incremento en este 
porcentaje. Así, sería necesario que el Estado introduzca un factor de ajuste que compense 
la carga económica que perjudica al contratista, pudiendo reflejarse en un aumento en la 
tarifa por barril que paga el Estado al contratista. Debemos mencionar que el Estado ha 
venido buscando alternativas para que en ciertos casos se reintegre el impuesto a la salida 
de capitales.  
Sobre los dos casos mencionados anteriormente, estos están previstos por la cláusula de 
estabilidad contractual en el numeral 18.1.1. bajo el supuesto de “modificación de los 
porcentajes de los tributos aplicables”. Sin embargo, el tercer cambio en la legislación 
tributaria no se encuentra contemplado en la cláusula de forma expresa y se refiere al 
aumento del porcentaje de retención en la fuente del impuesto a la renta.  
La retención en la fuente del impuesto a la renta está regulada en la Ley de Régimen 
Tributario Interno y varía dependiendo del tipo de actividad, persona (natural o jurídica), 
obligada o no a llevar contabilidad, para normarse el porcentaje específico. En los últimos 
años, este porcentaje es sometido a cambios permanentes, dado que únicamente se requiere 
una resolución del Servicio de Rentas para su modificación.  
Es así que un aumento en el porcentaje de retención, como se mencionó anteriormente, 
significa menor liquidez para la compañía y, consecuentemente, requiere invertir mayor 
capital de trabajo para financiar este incremento en la tarifa de retención afectando la 
rentabilidad de la contratista. La liquidación del impuesto a la renta se efectúa hasta marzo 
del siguiente año, lo que significa un periodo de financiamiento adicional que corre por 
cuenta de la contratista.  
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Con estos ejemplos cotidianos de cambios en el marco legal impositivo ecuatoriano, 
podemos evidenciar la importancia que tiene tanto para la Administración Pública como 
para el contratista, la aplicación de las cláusulas de estabilidad contractual pactadas en el 
contrato. Está en manos de la Secretaría de Hidrocarburos, órgano que representa al Estado 
ecuatoriano, el efectuar las correspondientes negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre 
la forma de efectuar el ajuste en los contratos, que consideramos principalmente se reflejará 
en variaciones a las tarifas por servicios pactadas.  
En todo caso, si la Secretaría de Hidrocarburos se negara a introducir el factor de 
corrección para reajustar el equilibrio alterado o por argumentar no encontrarse de forma 
expresa en la cláusula cualquier variación regulatoria, el contratista debería acudir al 
mecanismo de resolución de conflictos establecido para este caso en el contrato. La 
cláusula 18.6 del contrato prevé la resolución de las controversias derivadas de la 
aplicación de factores de reajuste, a través de la intervención de un consultor de 
conformidad con la cláusula 33.3 del contrato. En todo caso, la decisión del consultor está 
sujeta a revisión dentro del procedimiento de arbitraje establecido en el contrato, en caso de 
que el consultor se hubiera extralimitado en el mandato otorgado, si se demuestra 
corrupción o conflicto de intereses o en caso de que a alguna de las partes se le hubiere 
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El contrato administrativo posee una naturaleza jurídica especial pues si bien es un 
contrato como cualquier negocio jurídico, tanto la presencia de la Administración Pública 
como sujeto contratante, así como la satisfacción de fines públicos que persigue, 
determinan un régimen especial en el que los principios jurídicos clásicos se ven reducidos 
en su aplicación por los principios propios de la contratación administrativa.  
Por ejemplo, el principio pact sunt servanda se ve alterado ante el principio de 
mutabilidad del contrato administrativo, por el que, la Administración puede variar las 
condiciones originales del contrato, en aras de la efectiva satisfacción del interés público. 
El contrato administrativo se muestra dinámico y va más allá de las condiciones 
inicialmente convenidas, pues es la dinámica del servicio público la que determina su 
contenido. La estabilidad de las condiciones contractuales iniciales, fundamental en el 
contrato civil y comercial, es relativa en el contrato administrativo. Los intereses de la 
Administración se revelan superiores a los intereses individuales del contratista. No 
obstante, esta realidad nunca se traduce en un sacrificio del contratista sin compensación, 
pues ello sería contrario a la equidad. 
Así, el equilibrio que debe existir entre el ejercicio del ius variandi y el derecho a la 
estabilidad del contrato se vincula con la seguridad jurídica, el principio de buena fe, el 
interés público y los derechos patrimoniales del contratista protegidos constitucionalmente 
por el derecho de propiedad. 
El principio de mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato se 
expresa en que la relación de igualdad entre derechos y obligaciones del contratista y la 
Administración debe ser mantenida, no sólo porque es lo que determinó el sinalagma inicial 
sino por los beneficios que tomó en cuenta el contratista al iniciar la contratación. En 
efecto, el contratista al celebrar un contrato con la Administración Pública, lo hace con el 
propósito de obtener un beneficio, que generalmente resulta calculado no sólo sobre la 
98 
 
índole de la prestación que realizará, sino también sobre la inversión que efectuará en el 
proyecto.  
En la contratación administrativa resultaría violado el principio de igualdad ante las 
cargas públicas, si se obliga a un contratante particular a asumir mayores cargas y menores 
beneficios que los que se tuvieron en cuenta al comparar su oferta con la del resto de 
oferentes. Las cargas públicas deben ser repartidas entre todos los ciudadanos en razón de 
sus facultades y, ese peso no puede recaer más gravemente sobre un ciudadano que sobre 
otro.  
Sin embargo, de ninguna forma, singularidades como la existencia de cláusulas 
exorbitantes a favor de la Administración, podrían tener como consecuencia que a los 
contratos administrativos dejen de aplicarse los principios generales de la contratación y las 
disposiciones del Código Civil ecuatoriano, relativos a la interpretación de los contratos y 
la fuerza obligatoria de sus disposiciones.  
Por otro lado, el principio de responsabilidad de la Administración Pública que es uno 
de los fundamentos del Estado de Derecho, tiene su expresión en la Constitución Política. 
La norma reconoce un régimen de responsabilidad objetiva pues la intencionalidad de los 
órganos que actúan en ejercicio de sus potestades públicas no es relevante como criterio de 
atribución de imputabilidad, especialmente en el caso de responsabilidad extracontractual.  
Con respecto a la responsabilidad contractual de la Administración Pública, esta 
puede tomar dos formas: la responsabilidad por incumplimientos durante la ejecución del 
contrato y la “responsabilidad sin falta”. La responsabilidad sin falta de la Administración 
se refiere a los cambios impuestos al contratista como consecuencia del ejercicio lícito de 
los poderes de la Administración y no existe culpabilidad en su actuación, como la potestad 
de modificar el contrato por razones de interés público.   
La potestad de modificar el contrato encuentra lógicos límites, como la necesidad de 
mantener el equilibrio financiero a favor del contratante, la obligación estatal de respetar las 
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garantías constitucionales que pudieren resultar afectadas por la modificación introducida y 
que la finalidad alegada para introducir la modificación sea cierta, verdadera y justificada. 
Así, si el ius variandi debe ser ejercido razonablemente por la Administración dentro 
de los límites establecidos en cada ordenamiento jurídico y a condición de que no se altere 
el objeto o fin del contrato, ni sus obligaciones esenciales. La situación es diferente para el 
hecho del príncipe pues el objeto de la medida que emana del Estado no es modificar las 
condiciones de un contrato en específico, sino regular un conjunto de la sociedad. Sin 
embargo, cuando cualquiera de estas modificaciones directas o indirectas, acreciente o 
disminuya las obligaciones de las partes, desconozcan los compromisos contraídos, 
transformen el modo de ejecución del contrato o incluso, le pongan fin, debe ser 
indemnizado el contratista.  
A diferencia de los dos supuestos anteriores, la teoría de la imprevisión no exige una 
reparación integral, pues la obligación de la Administración está limitada a compartir el 
sacrificio sufrido. Una de las razones de esta solución es la naturaleza particular de la ayuda 
de la Administración, pues el hecho no es imputable a la entidad contratante, el estado de 
imprevisión no puede generar su responsabilidad en sentido propio, se trata más 
técnicamente de una ayuda o indemnización porque falta un requisito de la responsabilidad: 
el sujeto responsable. 
La ecuación económica está destinada a mantener el equilibrio entre las prestaciones 
que debe cumplir el contratista, en especial en cuanto a la inversión comprometida y 
efectivamente realizada, y las obligaciones a cargo de la Administración, a fin de no 
desvirtuar la rentabilidad estructurada originariamente. La proporcionalidad en las 
prestaciones presupone el equilibrio entre los derechos y obligaciones a que se sujetan 
ambas partes, lo que se conoce como la teoría del equivalente económico que ha tenido sus 
matices dentro de los diferentes sistemas jurídicos continentales. En Ecuador, la figura se 
encuentra plenamente aceptada en el campo de la contratación pública; encontrándose 
presente como una obligación de las Administraciones contratantes, el restablecimiento del 
equilibrio contractual cuando este se vea alterado durante la ejecución del contrato.  
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No obstante, en la industria petrolera nacional, la teoría del equilibrio contractual no 
fue recogida desde su inicio. Dentro de las primeras formas contractuales como la 
asociación y prestación de servicios, los contratos no contaban con cláusulas de 
estabilización contractual ni disposiciones relativas a la materia en las Bases de 
Contratación. De forma posterior, para el contrato de participación en la exploración y 
explotación petrolera, ya se evidenció una cláusula relativa a la “modificación del régimen 
tributario”. Incluso, durante la vigencia de este modelo contractual se produjeron varias 
disputas entre el Estado ecuatoriano y las compañías petroleras por cambios en la 
legislación impositiva que afectaron el equilibrio económico de sus contratos. En estos 
casos, el Estado actuó de forma razonable y adoptó una posición abierta a la negociación de 
los factores de ajuste que introduciría en los contratos de participación, para restablecer el 
equilibrio económico perdido debido al cambio en el régimen impositivo.  
Siguiendo esta tendencia en favor del equilibrio contractual, en la actualidad, el nuevo 
contrato de prestación de servicios petroleros, adopta de forma expresa una cláusula que 
prevé el restablecimiento del equilibrio económico financiero en caso de que el Estado a 
través de medidas generales modifique las condiciones que se pactaron. Sin embargo, de la 
literalidad de la cláusula no se desprende, qué acción debe adoptar el Estado cuando una 
medida que no esté contemplada en el contrato, afecte el equilibrio contractual del mismo.  
Gracias a la interpretación de los contratos establecidos en el Código Civil y a los 
principios que gobiernan la ejecución del contrato administrativo, podemos sostener que el 
Estado continúa obligado a responder por el mantenimiento del equilibrio contractual a 
favor del contratista. Sostener que el contratista ha renunciado al mantenimiento del 
equilibrio contractual a través de esta cláusula, significaría aceptar su nulidad pues la 
renuncia de un derecho protegido por normas constitucionales como lo es el derecho de 
propiedad y la igualdad ante la ley, contraría el orden público. En cambio, una 
interpretación a favor de la validez de la cláusula, en virtud del principio de preservación 
del negocio jurídico, nos ayuda a comprender que la cláusula simplemente ejemplifica los 
casos en los que la Administración debe actuar e introducir un factor de corrección en el 
contrato.   
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Las alteraciones que sufre la garantía de restablecimiento de la ecuación económica 
implican la existencia de una propiedad lesionada por quebrantamiento de la ecuación 
económica contractual de origen, que habilita, en caso de omisión, inactividad o negativa 
de la Administración, a recurrir al procedimiento de resolución de conflictos establecido en 
el contrato modificatorio.  
Además, en la contratación administrativa el principio de igualdad ante las cargas 
públicas, debe presidir toda la responsabilidad de la Administración. La traslación de los 
riesgos en caso de excesiva onerosidad encuentra en él plena justificación pues el 
contratante está colaborando con la Administración en la prestación de un servicio público 
y en la consecución del bienestar social, por ello está obligado a soportar las pérdidas 
ordinarias de su actuación; pero no así las cargas verdaderamente extraordinarias. La 
traslación de estas a la Administración, opera una colectivización del riesgo y un reparto de 
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